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INTRODUCCIÓN 

 

Los tema impartido en el curso de especialización sobre: “Gestión de la tecnología de la 

construcción”; para conocer y enriquecer algunos procesos que se desarrollan 

protocolariamente en la construcción que deben de ser previamente detallados en 

documentos que respalden su desarrollo de la manera más clara y concisa antes de 

iniciar el desarrollo físico de la obra, con la finalidad de fortalecer las proyecciones 

propuestas por las empresas que documenten de esta manera sus diferentes propuestas 

técnicas, así como su propuesta económica que cuantifique de la manera más clara cada 

uno de los elementos que componen la parte del valor económico de cada uno de los 

procesos de construcción física a desarrollarse en un futuro. 

 

En la primera parte se desarrollarán los contenidos de la propuesta técnica con una serie 

de documentos de planificación para algunos de los componentes que se desarrollen en 

la construcción dichos planes son una guía protocolaria a seguir que garanticen la 

eficiencia y calidad de la obra ejecutada procurando los más altos estándares. 

En la segunda parte se desarrollará el contenido de la propuesta económica en el cual 

se detallará la procedencia de cada uno de los costos unitarios que componen el balance 

general, así como la cuantificación de todos los elementos que compongan la obra gris 

construida de tal manera tenga obtenga un resultado económico que garantice el costo 

que le representaría a la empresa el ejecutar la obra,  

El trabajo también comprende la planificación de las actividades para que de esta manera 

se tenga un estimado del tiempo en el que se desarrollara el proyecto, así como también 

garantiza la buena administración del tiempo al momento de la ejecución de la obra. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Universidad de El Salvador con la finalidad de fortalecer el desarrollo académico de 

cada uno de sus estudiantes, facilitándoles con este curso herramientas y procesos 

que puedan poner en practica al momento de participar en el desarrollo de una obra 

física,  

De esta manera el estudiante se familiarizará con los procesos protocolario que se 

desarrollan a lo largo de la construcción, de esta manera podrá acoplarse de una mejor 

manera a los procesos laborales de nuestra carrera  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Con el propósito de incrementar los conocimientos que pudieran tener los estudiantes 

en el ambiente laboral con los diferentes procesos protocolarios de construcción la 

Universidad del Salvador apertura esta forma de efectuar los trabajos de graduación 

que van enfocados a incrementar los conocimientos de manera más puntual en una 

rama determinada de la amplia aplicación laboral de la carrera de Arquitectura. 

1.3 OBJETIVOS 

Objetivo general  

Elaborar un documento que contenga una propuesta técnica y económica para un 

proyecto de edificios apartamentos. 

Objetivos específicos  

o Crear planes protocolarios para la propuesta técnica que garanticen la logística 

que se desarrollara en el proyecto  

o Definir metodologías lógicas que sirvan como guía para la buena ejecución del 

proyecto  

o Construir una propuesta económica que contengan todos los elementos lógicos 

que se ocupen al momento de elaborar dicha propuesta 

o Estructurar una propuesta lógica fácil de entender separada por cada uno de los 

elementos que la componen de una manera metódica.  
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1.4 LIMITES  

 

o Elaborar una propuesta económica para un edificio apartamento 

previamente dado por el arquitecto que imparte el curso 

o Costear solo la obra gris del edificio asignado, así como los planes que se 

señalan 

o Los criterios para llevar acabo la formulación de los planes deben mantener 

cierta lógica de actividad que realizan en las constructoras 

1.5 ALCANCES 

 

La propuesta de tesina comprenderá, en su desarrollo de las siguientes actividades: 

Alcances documentales:  

o Realizar un documento metodológico para la Metodología, descripción del 

proyecto y otros planes ocupando un lenguaje técnico. 

 

o Simplificar la cuantificación de la propuesta económica haciendo uso de 

fórmulas que sistematicen el proceso de cuantificación de los elementos 

incluidos en el balance. 

 

o Desarrollar un documento técnico que respalde los costos directos e 

indirectos que cuantifiquen el desarrollo de la obra física proyectada. 

1.5 METODOLOGÍA 
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Generalidades 

Se comprende como la etapa introductoria en la que se perfilan los componentes del 

trabajo, una descripción técnica de cada uno de los componentes y la delimitación de los 

alcances del trabajo, así como los objetivos que se pretenden alcanzar con el mismo. 

 

Documentación técnica  

En esta etapa se presentan una serie de documentos técnicos previo a la ejecución del 

proyecto en la que se abordan temas de ejecución y seguimiento para cada uno de los 

componentes protocolarios que se desarrollen durante la construcción proyectada de la 

edificación. 

Desarrollo del proyecto 

Se presenta la cuantificación monetaria del proyecto, tanto de los costos indirectos como 

los costos directores, con la finalidad de presentar una estimación que sostenga cada 

uno de los gastos que se realizaran en la inversión justificados de forma metódica.  

Al mismo tiempo se presenta una proyección de la línea de tiempo en la que se ejecutara 

la obra, de esta manera se podrá tener una proyección temporal del desarrollo del 

proyecto al mismo tiempo que se justifique cada uno de los gastos efectuados e el 

desarrollo del mismo. 
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2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN  

El proyecto de la torre residencial “Impel Down”, estará ubicado en Avenida las 

Buganvilias, Lote No.131, Urbanización San Francisco, San Salvador; departamento de 

San Salvador, El Salvador. 

 

Es un proyecto de apartamentos tipo residencial que estará compuesto por 12 niveles, 3 

niveles de estacionamientos de los cuales 2 serán subterráneos, 8 niveles de 

Apartamentos y 1 nivel de usos múltiples y terrazas.  

 

 

Ilustración 1/ Esquema de ubicación ref. croquis de ubicación captura Google map 
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2.2 TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

La torre estará compuesta por un núcleo de concreto rectangular comprendido por 6 

columnas de concreto principales donde se ubicará la circulación vertical para toda el 

área de apartamentos y los cuartos para los sistemas de cada una de las especialidades, 

dichas columnas y vigas funcionaran con un sistema marcos estructural para facilitar la 

construcción en planta libre. 

Además, partiendo de dicho núcleo de concreto se elevarán alrededor columnas y vigas 

de perfil metálicos que lo rodearán y vida a todos los espacios que se ocuparán para 

colocar los Apartamentos de la torre. 

2.3 APARTAMENTOS 

La torre de apartamentos IMPEL DOWN posee dos tipos de apartamentos tipos, los 

cuales están distribuidos entre los 7 destinados para este tipo de instalaciones. Cabe 

destacar que la torre de apartamentos contara con áreas comunes para todos los que 

habiten dicha torre.  

2.4 Entre algunas áreas comunes tenemos: 

2.4.1 CO-WORKING 

Los espacios de coworking son oficinas compartidas en las que profesionales 

autónomos, tele trabajadores y empresarios se dan cita para trabajar, y donde los 

gestores del espacio intentan conectar y crear oportunidades profesionales y personales 

entre y para sus miembros. En su mayoría se trata de profesionales que no necesitan 

más que un portátil, un teléfono y una buena conexión a internet para poder realizar su 

trabajo: programadores, diseñadores, gestores de comunidades online, periodistas, 

comerciales, consultores... 
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Ilustración 2/ Interior Co-Working render interior de torre residencial Life San Francisco  

 

2.4.2 SALA DE CINE 

Una sala de proyección, sala de 

cine, cinema, o simplemente cine es un 

espacio acondicionado para la 

exhibición de películas compuesto por lo 

general de una pantalla de proyección y 

un patio de butacas. 

 

2.4.3 PLANTA TIPO DE LAS TORRES IMPEL 

DOWN MODELO A 

El apartamento MODELO A cuenta con un área 

de 105m2 el cual posee 1 dormitorio principal y 2 

dormitorios secundarios.  

Sala, comedor y cocina, cada espacio diseñado 

de tal forma que se aproveche al máximo el 

espacio. 

 

Ilustración 4 /Interior Planta tipo 

Ilustración 3/ Interior Sala de Cine Ref. render interior de Torre 
residencial Life San Francisco 

Ilustración 4/ Interior Planta tipo, Ref. Render 
interior de Torre residencial Life San Francisco 
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Con el objetivo de cumplir los requerimientos presentados en los términos de referencia 

del proyecto “TORRE RESIDENCIAL IMPEL DOWN” y para que el cliente tenga una idea 

más clara del desarrollo del proyecto, hemos desarrollado la presente metodología que 

es un complemento al programa de trabajo. En la cual se reflejan las diferentes las 

diferentes actividades de las que estará compuesta el proyecto y su desarrollo 

constructivo.  

 

Se tendrá la presencia para el desarrollo de este proyecto a profesionales altamente 

calificado para desarrollar cada una de las funciones que se les ha asignado, entre 

ingenieros, Arquitectos, técnicos que faciliten y fundamenten cada una de las decisiones 

tomadas para el desarrollo de la obra.  

A3 S.A de C.V. Siempre se compromete a desarrollar y ejecutar los proyectos de la mejor 

manera con muchas obras ya ejecutadas que respaldan su compromiso con el cliente. 

 

3.2 ETAPÁ DE CONSTRUCCIÓN 

Durante la etapa de construcción se llevarán a cabo diferentes etapas, entre las cuales 

se pueden destacar. 

3.2.1 Movimiento de Tierras.  

Incluye las acciones de nivelación, excavación, replanteo y en general todo movimiento 

de tierras llevado a cabo durante las actividades de construcción del proyecto, mediante 

la utilización de maquinaria y equipos de construcción, entre los cuales tendremos: 

• Una excavadora  

• Dos retroexcavadoras KOMATSU WB 140 Y WB 146.5 DE 90HP  

• Una volqueta MAN, 25 m3  

• Dos volquetas MAN, 13.60  

• Un rodillo 10 toneladas  

• Una Torre de iluminación  

• Una mini excavadora  

• Una Mini cargadora S 150 BOCAT  
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Esquema de actividades generales a desarrollarse en la ejecución de la Obra. 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 INSTALACIONES PROVISIONALES 

Es importante destacar que, en cualquier proyecto, independientemente de las 

dimensiones o duración del mismo, siempre hay algunas instalaciones provisionales que 

deben colocarse como mínimo para el bienestar de los trabajadores, entre estas se 

encuentran: 

3.2.5 Área de seguridad en los alrededores del proyecto 

Una de las principales y primeras instalaciones en ser colocadas en área, es la protección 

perimetral, pues esta evitará que personas ajenas al proyecto ingresen al lugar y, de 

igual forma, garantiza seguridad a los empleados y bienes muebles de cualquier agente 

externo. Pueden ser de diferentes materiales, pero las más comunes son las de metal. 

 

 

INSTALACIONES  

PROVISIONALE

S  

TRAZO Y 

NIVELACION  

TERRACERIA  

 

RELLENO 

COMPACTACION 

 

ESTRUCTURA 

CONCRETO 

 

OBRA 

HIDRAULICA 

 

ESTRUCTURA 

METALICA 

 

CUBIERTA 

 

O
B

R
A

S EX
TER

IO
R

ES 

Ilustración 5/ Seguridad perimetral, Ref. imagen ilustrativa de 
empresa SoloStocks 
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3.2.6 Área servicios higiénicos 

En todo proyecto se debe designar un área específica en 

donde pueda contarse con servicios sanitarios en buen 

estado, y dependiendo de la ubicación específica del 

proyecto debe hacerse una correcta deposición de heces, 

de manera que no se contaminen fuentes de aguas 

cercanas, al mismo tiempo en el que se deben programar 

la limpieza periódica de los mismos con la finalidad de  

proporcionar dicho servicio de la mejor manera posible. 

 

3.2.7 Área de oficinas provisionales  

El área de oficinas provisionales en la 

construcción es un espacio necesario el cual 

cumple las funciones de resguardar, el equipo 

que ocupara el personal técnico que ejecute el 

proyecto. Las oficinas provisionales deberán 

cumplir con la debida distribución para el confort 

de los trabajadores y deberán estar equipadas 

internet, electricidad agua potable y aire 

acondicionado 

 

3.2.8 TRAZO Y NIVELACIÓN 

Se entenderá por trazo y nivelación a las 

actividades involucradas con la limpieza del 

terreno de maleza, basura, piedras sueltas, etc., 

Y su retiro a sitios donde no se entorpezca la 

ejecución de los trabajos; asimismo en el alcance 

de este concepto está implícito el trazo y la 

nivelación instalando bancos de nivel y ejes de 

referencia necesarios en el área por construir.  

Ilustración 6 / Imagen 

sanitarios portátiles 

Ilustración 6/ Sanitarios móviles, Ref. 
imagen ilustrativa de empresa Sanitarios 
Móviles 

 

Ilustración 7/ Oficina provisionales, Ref. imagen 
ilustrativa de empresa Todocontenedores.com 

 

Ilustración 8/ Imagen trazo y nivelación. Ref. imagen 
ilustrativa de deliatopografia.blogspot.com 
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3.2.9 TERRACERIA   

Se seleccionar correctamente la forma en que se 

ejecutará la excavación. El área disponible también 

debe ser tomada en cuenta al momento de planificar 

y determinar cómo se ejecutará el proceso. Tomando 

en cuenta que existen factores y elementos que 

restringen la forma de ejecución de la excavación 

tales como: el espacio de maniobra que emplea cada 

maquinaria para realizar su trabajo con seguridad y 

la construcción de la rampa de salida, la cual debe 

ser colocada estratégicamente para que al momento de retirarla sea fácil y no presente 

complicaciones al proyecto. 

3.2.10 RELLENO COMPACTADO. 

A3 suministrará todas las herramientas y equipo necesario para llevar a cabo dicha 

actividad, tomando en cuenta los procesos de compactación ya previamente evaluados 

en los estudios previos. 

Todo equipo ocupado en dicha actividad tendrá que tener una previa aprobación por el 

equipo de supervisión de obra, ellos evaluaran si dichas herramientas son suficientes 

para llevar acabo todo el proceso de compactación.  

3.2.11 ESTRUCTURA DE CONCRETO. 

Toda actividad de concreto estructural para fundaciones, columnas y vigas se ejecutará 

de acuerdo a lo indicado en planos y Especificaciones Técnicas del proyecto. 

El cemento a utilizar en el proyecto será “Pórtland Tipo I”, de calidad uniforme que llene 

los requisitos ASTM C-150 y C-595 respectivamente. El cemento será entregado en la 

obra en su empaque original y será almacenado bajo techo sobre plataformas que estén 

al menos 20 cm. sobre el suelo, asegurando la protección contra la humedad. 

Ilustración 9/ Esquema 3d de rampa de acceso. Ref. 
ilustración 3d Alexandro Escobar 
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El concreto se preparará exclusivamente con 

mezcladoras mecánicas del tipo apropiado y solo 

en la cantidad que sea necesaria para su uso 

inmediato, con excepción de algunos casos en los 

que la cantidad de concreto para verter en los 

encofrados sea un volumen considerable, en 

dicho caso y con autorización de supervisión se 

contrataran un Mixer de concreto.    

El acero de refuerzo se cortará, doblará y colocará 

de acuerdo con lo que indiquen los Planos Constructivos y las Especificaciones Técnicas 

o como lo ordene el supervisor de la obra. Todo refuerzo será inspeccionado por el 

supervisor después de ser colocado en los encofrados. Antes de poder colocar el 

concreto deberá tenerse la aprobación de supervisor.  

3.2.12 ESTRUCTURA METÁLICA, TECHO Y CUBIERTA 

Una vez terminada las fundaciones y el primer nivel del núcleo de concreto se procederán 

a colocar los perfiles metálicos estructural sobre cada una de las placas. Elementos 

verticales y horizontales de perfil serán colocados hasta llegar al nivel 2 finalizado de la 

estructura del núcleo de concreto y de esta manera hasta llegar al nivel de terraza.  

Para dichas actividades se utilizará el equipo necesario para cumplir con toda exigencia 

que así demande la colocación de toda la estructura de perfil (Grúas, Andamios, Etc.)   

Una vez terminada la losa de la terraza se procederá a colocar la estructura con sus 

diferentes componentes indicados en los planos, que sostendrá el techo del salón de 

usos múltiples. 

 

 

 

 

Ilustración 10/ colado de zapata aislada. Ref. imagen 
ilustrativa de Rodos Construcción #602849 
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El presente documento contiene un Plan de Control de Calidad que debe de tomarse en 

cuenta a lo largo de la construcción del proyecto llamado “TORRE RESIDENCIAL IMPEL 

DOWN” El trabajo consiste en ejecutar la obra civil de concreto, por lo que la constructora 

A3 se compromete a desarrollar la obra de la manera más eficiente posible de 

conformidad con lo estipulado en los diferentes planos y especificaciones técnicas. 

4.2 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

El presente plan de control de calidad pretende ser un instrumento en el que se 

detallen los procedimientos que llevara a cabo el Inspector de control de calidad, de 

esta manera se garantizar la confiabilidad del equipo, materiales y la ejecución de los 

procesos constructivos de todo el personal que participe en el desarrollo de la obra. 

4.3 ORGANIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD  

El departamento de control de calidad está dirigido por el Residente de la obra. 

Este departamento está dirigido por el Técnico de control de Calidad, así mismo se 

contará con auxiliares que garanticen el control de todas las áreas y como lo requiere el 

cliente. 

Dicho departamento tendrá que contar con un espacio adecuado para llevar a cabo todas 

sus actividades a lo largo de la construcción, deberá de contar con fichero, escritorio y 

todos los insumos necesarios para cuantificar y respaldar los datos obtenidos en campo, 

así como toda la documentación que garantice la aprobación de materiales y 

herramientas para ejecutar el proyecto. 

4.4 Laboratorio de Suelos y Materiales 

Este equipo dará el aval para que se puedan utilizar cada uno de los materiales. Debido 

a ensayos que garanticen la calidad de cada uno de los materiales que se utilizaran en 

la obra aprobados por códigos de construcción aceptados en nuestro país.  
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4.5 Procedimientos de Control Calidad de Obra. 

Este plan tiene como objetivo asegurar que los trabajos de construcción a realizar tengan 

suficientes inspección y ensayos que garanticen la calidad con las que se está 

desarrollando la obra. Incluyendo trabajos que elabore la empresa constructora como la 

que desarrollen los subcontratistas. 

Cada uno de los procesos constructivo debe de estar debidamente avalado por el 

departamento de Control de calidad de esta manera se garantiza que todo lo desarrollado 

sea confiable tanto para nuestro cliente como para la Supervisión. 

4.6 Aprobación de Materiales 

Al dar inicio las actividades de construcción se genera un control de todos los materiales 

que se están ocupando para desarrollar el proyecto. Dichos materiales deben de tener 

bien clara la procedencia y los debidos ensayos. 

Si por algún motivo el proveedor de materiales llegara a cambiar y la procedencia de los 

materiales se obtenga de una fuente diferente se tendrá que llevar nuevas muestras al 

laboratorio para luego aprobar cada una de ellas. 

La documentación solicitada puede ser de dos tipos, La aprobada por el equipo de control 

de calidad al haberle realizado las pruebas correspondientes, y la documentación de 

especificaciones técnicas de algunos materiales que ya lo posean anexada a la revisión 

de laboratorio por parte de nuestro personal técnico.   

Ninguno de los materiales puede ser utilizado en la construcción si la previa aprobación 

del departamento de Control de Calidad. 

 

4.7 Control de Calidad de Obra 

El control de calidad de obra está compuesto por fases, las cuales se detallan a 

continuación. 
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4.7.1 Fase Preparatoria 

Esta fase se llevará a cabo antes de iniciar los trabajos de las diferentes actividades e 

incluirá lo siguiente: 

1. Revisión de los planos contractuales 

2. Revisión de todos los equipos que han sido debidamente probados, los cuales 

deberán contar con una marca visual distintiva que Identifique su aprobación.  

3. Inspeccionar cada una de las áreas de trabajo para constatar que dichas ares 

cumplen con los requerimientos mínimos contractuales para poder desarrollar el 

proyecto. 

4.7.2 Fase Inicial  

Esta inspección se llevará a cabo, tan pronto como una porción representativa de cada 

característica particular del trabajo ha sido completada, y tomará en consideración los 

siguientes aspectos: 

A. Revisión de los trabajos para asegurarse de que están completamente de acuerdo 

a los requerimientos contractuales. 

B. Verificar si los controles de calidad son adecuados para asegurar su cumplimiento 

con el contrato. 

C. Establecer niveles de calidad de la mano de obra y verificar si cumplen con los 

niveles mínimos estándar. 

4.7.3 Fase de Seguimiento. 

Se llevarán a cabo revisiones diarias para asegurar el control de calidad de las 

actividades durante el desarrollo de la obra, incluyendo pruebas de control hasta la 

finalización de cualquier actividad. Dichas actividades al finalizar deben estar autorizadas 

para proseguir con el proceso posterior a dicha actividad  

Si la calidad de los trabajos es inaceptable a criterio del Personal Responsable del control 

de calidad y no pasa ni los márgenes mínimos. Deberá llevarse a cabo una reunión 

preparatoria adicional.  
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Todo resultado modificación y observación significativa debe de estar debidamente 

documentada. 

4.7.4 Fase de Inspección Complementaria 

Cuando la obra esté completada total o por sub-proyectos, el encargado de Control de 

Calidad realizará una inspección de la obra en la cual detallará cualquier elemento o 

característica que no conforme con lo detallado en planos o en las especificaciones 

técnicas, este listado se incluirá en los registros de control de calidad. 

Toda observación sugerida por Supervisión que no fue corregida deberá de 

documentarse.  

Los registros contendrán documentación que incluya toda la obra inspeccionada y 

ensayada, tanto la porción que se encontró conforme a los requisitos contractuales, como 

la que no lo estaba.  

Los registros deben contener, adjunto a la última inspección de terminación, una 

declaración jurada del representante legal de A3, que haga constar que todos los 

suministros y materiales incorporados a la obra, están en total conformidad con lo 

requerido por los términos contractuales. 

4.7.5 Pre-inspección Final 

Una vez se corrijan todas las deficiencias, notificaremos al propietario que está 

listo para la pre-inspección final. El Supervisor llevará a cabo esta inspección con 

el contratista para verificar que la obra ha sido terminada y está lista para ser 

habitada. 

4.7.6 Inspección de Aceptación Final. 

La inspección de aceptación final tendrá un carácter oficial, por lo que deberá 

programarse de común acuerdo entre el propietario y A3; se asegurará que todas 

las observaciones identificadas como inaceptables han sido corregidas para la 

fecha de la inspección final. 
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El documento contiene El plan de seguridad ocupacional a implementar durante la 

construcción del proyecto denominado “TORRE RESIDENCIAL IMPEL DOWN” y tiene 

como finalidad servir como una guía para la correcta ejecución de la obra en los aspectos 

de la reducción o eliminación de los accidentes que perjudiquen al personal de manera 

física o psicológica.  

Debido a la situación generada por el marco de la pandemia, nos vemos en la necesidad 

de tomar en cuenta también el PROTOCOLO DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA 

LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y OFICINA, emitido por la Cámara salvadoreña de 

la Industria de la Construcción CASALCO., a fin de que sea implementado en la obra. 

 

5.1 ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

Para impulsar de la manera más eficiente cada uno de los puntos mencionados en este 

documento, contaremos con el apoyo del residente de control de calidad para que sea 

quien dirija cada uno de los lineamientos y medidas que son mencionados. 

Además, A3 se compromete a contratar auxiliares que sirvan de apoyo al residente de 

control de calidad para mantener más control en cada una de las acciones tomadas por 

el residente encargado.    

5.2 EQUIPO ENCARGADO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

El proyecto debe contar desde su inicio con un encargado de Seguridad Industrial e 

Higiene Ocupacional, el cual será responsable de presidir el comité de Seguridad e 

Higiene Ocupacional. Dicho comité de Seguridad e Higiene Ocupacional debe estar 

constituido por: 

5.3 SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL DEBE ESTAR CONSTITUIDO POR: 

1. Encargado de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional. 

Este Técnico se encargará de coordinar los trabajos relacionado a la Seguridad E 

Higiene Ocupacional en la Obra en lo concerniente a coordinar con todo el 
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personal que lleve a cabo las labores de monitoreo y control a lo largo de la 

ejecución del proyecto. 

2. Auxiliares. 

Son los asignados para monitorear que todo el personal cumpla con la normativa 

establecidas, estarán tiempo completo en la obra, documentaran cualquier 

irregularidad o incumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 

Cada uno de los auxiliares se les asignara un numero límite de trabajadores para 

garantizar el control de la manera más eficiente.  

5.4 MEDIDAS PROTOCOLARIAS TOMADAS POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD E 

HIGIENE OCUPACIONAL 

• El comité tendrá reuniones para el monitoreo e implementación del Plan y 

Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional.  

• En la primera reunión del comité de Seguridad e Higiene Ocupacional, se debe 

establecer un programa de inspecciones, y este será incluido en acta que se 

levantará. Las reuniones del comité se realizarán mensualmente, siendo 

responsabilidad del Departamento de Seguridad e Higiene Industrial elaborar y 

conservar las actas de las inspecciones de acuerdo al programa establecido. 

El presente protocolo contiene medidas sanitarias para las obras de construcción y que, 

en sus aspectos principales, se pueden resumir en las siguientes recomendaciones de 

CASALCO:  

• Distribuir la jornada en diversos turnos y diferir horarios de ingreso y salida de los 

trabajadores, de formar tal de cuidar su salud y sus fuentes laborales. 

• Desarrollar protocolos para monitorear el estado de salud de los trabajadores y 

para actuar ante la sospecha de un posible contagio. 

• Implementar todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean 

necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados. 

• Cambiar todos los hábitos y rutinas que sean necesarios para evitar la 

propagación de la enfermedad durante el desempeño de las actividades laborales. 

• Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de la empresa 

respecto de las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. 
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• Dar las facilidades necesarias para garantizar la permanencia en sus hogares de 

todas las personas que estén en situación de mayor vulnerabilidad. 

• Mantener un diálogo permanente con los trabajadores para ir evaluando en 

conjunto la situación y llegar a acuerdos con estricto apego a la legalidad vigente. 

5.5 LABORES GENERALES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL 

• Investigar las causas de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales para superarlas o minimizarlas. 

• Vigilar las Normas de Seguridad Industrial, verificar las condiciones, 

comportamientos y seguridad de los trabajos en el proyecto. 

• Proponer medidas preventivas y /o correctivas, vigilando su fiel cumplimiento, por 

lo tanto, será obligación de los trabajadores y del personal supervisor brindar a los 

miembros de la comisión toda la colaboración necesaria para un eficiente 

cumplimiento de sus labores. 

• Entre los compromisos y tareas de los compañeros del comité de Seguridad 

Industrial e Higiene Ocupacional se encuentran: 

 

✓ El conocimiento, respecto y difusión del Reglamento. 

✓ Asistir a las reuniones mensuales y las inspecciones de campo. 

✓ Vigilar y asegurar el fiel cumplimiento de lo establecido en el 

presente reglamento y en las recomendaciones e instrucciones 

emitidas por el comité 

✓ Colaborar en la investigación de los accidentes de trabajo y en 

elaborar las medidas de prevención de accidentes futuros. 

✓ Capacitarse en las funciones y labores del comité de Seguridad e 

Higiene Ocupacional. 

✓ Capacitar e instruir el personal que será empleado en la prestación 

de primeros auxilios, combate y prevención de incendios, 

evacuación y rescate. 
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5.6 ACCIONES GENERALES DE LAS EMPRESAS 

Medidas alternativas que pueden ser tomadas en cuenta por las empresas cuando el 

teletrabajo no es posible, con el objeto de dar continuidad a las labores cumpliendo con 

el marco legal: 

• Cada empresa en sus proyectos deberá conformar Brigadas de Supervisión para 

darle seguimiento a que los trabajadores cumplan, al pie de la letra, las medidas 

de prevención dadas. Estas personas que conformen las brigadas deberán tener 

la autoridad para ordenar a los trabajadores a que se apeguen a las normas 

dadas. La supervisión permanente deberá ser obligatoria para todos los 

proyectos. 

• La asignación de trabajos deberá hacerse en grupos. Se debe llevar un registro 

diario de la asignación de trabajos donde se detallen los nombres y números de 

DUI de los trabajadores que conformarán los grupos de trabajo. Esto con el 

propósito de que, si uno de los integrantes del grupo de trabajo resulte afectado 

por el virus, se tenga claro control de los compañeros que estuvieron en contacto 

con él para el debido aislamiento y el debido reporte a las autoridades 

competentes. 

• Flexibilizar horarios o definir horarios diferidos de ingreso y salida de los 

trabajadores para evitar aglomeraciones y/o adaptarse a la disponibilidad de 

transporte público. 

5.7 ACCIONES PARA EL INGRESO A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN 

• Evitar los saludos con contacto directo y promover que se mantenga una distancia 

mínima de un metro entre personas. 

• Tomar la temperatura corporal con termómetro infrarrojo a todos los trabajadores 

al ingreso a la obra. Incluir el resultado en la Declaración de Estado de Salud 

Diario a mantener en la obra (ver Protocolo de Acción ante Casos Sospechosos). 

• Implementar protocolo de higiene:  
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o Eliminar las mascarillas luego del período recomendado de uso y aplicar 

lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos. De no 

haber agua y jabón en los accesos, habilitar dispensadores de alcohol gel 

al ingreso. 

o Asegurar que al momento del ingreso– al firmar el libro de ingreso o de 

utilizar el reloj control, los trabajadores se hayan lavado las manos o 

aplicado alcohol gel. 

• Implementar un Registro de Auto declaración de Salud a toda persona que ingrese 

a las obras, que consulte y registre la presencia de síntomas asociados al Covid-

19 (ver Protocolo de Acción ante Casos Sospechosos). 

• Limpiar todas las herramientas de trabajo, especialmente las de uso manual.  

o En el caso de las herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar previo a su 

uso con alcohol gel las manillas o puntos de sujeción.  

o En el caso de los encargados de entrega de equipos, implementos o 

herramientas, esta labor debe ser efectuada por el encargado del mismo. 

• Proveer de mascarilla de protección respiratoria a todo trabajador directo, 

contratista o subcontratista que realice sus labores en portería, aseo o vigilancia. 

Velar porque esto se cumpla rigurosamente.   

5.8 ACCIONES AL INTERIOR DE LAS OBRAS 

En general, se recomienda establecer teletrabajo para las funciones no críticas que 

puedan ser desempeñadas de manera no presencial.  

En caso contrario, se recomienda: 

• Habilitar puntos de lavado y limpieza en distintos lugares de la obra u oficina, a no 

más de 10 metros donde se ubican las cuadrillas de trabajo para cada actividad. 

Y reforzar entre estas, mediante indicaciones de supervisores y señalización en 

el lugar, el lavado recurrente de manos. 

• Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas por 

la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas. 
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• Velar porque toda herramienta de mano sea manipulada con guantes. 

• Suspender toda charla que requiera la participación de más de 10 personas. 

5.9 ESTABLECER PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS, esto 

es: 

• Aislamiento preventivo de la persona sospechosa o confirmada de contagio. 

• Notificación al número de emergencia 132ante cualquier síntoma (tos seca, fiebre 

sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria) o enfermedad respiratoria. 

• Cumplimiento estricto por parte del trabajador de las instrucciones que reciba del 

MINSAL o de las entidades relacionadas, si así se le indicara, asistencia al centro 

de salud correspondiente o designada por el MINSAL. 

• Aviso al Departamento de Recursos Humanos de la empresa, contactando al 

personal responsable de dicha área. 

• Convocatoria o constitución, por parte de la empresa, de un Comité de seguridad 

y salud ocupacional en la obra o centro de trabajo para definir las medidas a seguir 

y acciones a reforzar. 

• Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la persona 

que haya presentado sintomatología.  

• De confirmarse la presencia de “coronavirus” en el trabajador, este debe seguir 

las indicaciones médicas dadas por el MINSAL o por el organismo medico a cargo 

de su caso. 

• Los trabajadores que mantuvieron algún tipo de contacto con la persona 

sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones 

particulares a seguir en cada caso (según el protocolo definido por cada empresa). 

• Todo contacto y derivación deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, 

mail, WhatsApp u otros) 
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• Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de 

trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio 

y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud.  

5.10 ACCIONES EN HORARIOS DE ALMUERZO/REFRIGERIOS: 

• Implementar horarios de almuerzo y/ refrigerios diferidos en la obra, coordinando 

turnos y grupos en los cuales se pueda mantener distanciamientos de un metro 

entre personas. 

• Mantener distanciamiento entre mesas de comedores no inferior a 1,5 metros. 

• Velar por el lavado de manos previo al ingreso a comedores. 

• Mantener la higiene permanente del lugar, especialmente de utensilios (cubiertos, 

platos, vasos, etc.). 

5.11 ACCIONES PARA SALIDA DE LA OBRA 

• Velar porque se aplique lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 

segundos. 

• Poner a disposición de los trabajadores mascarillas para su transporte. 

• En caso de contar transporte propio para los trabajadores, desinfectarlos antes 

del inicio de los traslados y disponer de puntos de limpieza de manos a la subida 

de las personas. 

5.12 ACCIONES PARA TRABAJADORES DE MAYOR VULNERABILIDAD 

• Para trabajadores de grupos vulnerables: mayores de 60 años, con enfermedades 

respiratorias, tratamientos de cáncer, diabéticos, inmuno deprimidos, con 

enfermedades pulmonares, desnutrición, etc. 

Se debe indicar que se abstengan de presentarse en la obra u oficina y tomen 

medidas preventivas en sus domicilios, hasta nuevo aviso de la empresa. Cada 

organización debe gestionar las medidas que permitan al trabajador mantener su 

remuneración en forma normal, conforme a los dictámenes del Ministerio de 

Trabajo. 
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El presente documento contiene de Reducción del Impacto Ambiental a desarrollarse 

durante la construcción del proyecto “TORRE RESIDENCIAL IMPEL DOWN” la 

constructora A3 serás la responsable de llevar acabo cada uno de los puntos que se 

mencionen en el documento con el compromiso de reducir el impacto que la construcción 

le ocasiones al entorno sobre el cual se desarrollara el proyecto. 

Formular un conjunto de medidas de prevención y mitigación de los impactos 

ambientales, de manera que sus efectos en el ambiente sean reducidos o eliminados 

cumpliendo con las normativas ambientales vigentes 

6.1 ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Con el único fin de reducir el impacto ambiental que genere la ejecución del proyecto 

sobre el entorno se pretende tomar las siguientes medidas:  

6.2 DIAGNOSTICO AMBIENTAL  

Se procederá a realizar un sondeo que revele las condiciones ambientales actuales con 

las que cuenta le entorno, ya sean físicas, biológicas y socioeconómicas, de esta manera 

se tendrá una visión clara del estado actual y los puntos más relevantes y de mayor 

vulnerabilidad que pueda presentar el entorno. 

6.3 ALCANCES  

Se definirán los radios de influencia y la delimitación de la zona en la que se genere el 

impacto ambiental, de esta manera se pretende corregir o regular las proporciones en las 

que interfiera el impacto y su mejor control 

 Se tendrán en cuenta al menos las siguientes condiciones para reducir el impacto 

ambiental 

en la ejecución de la obra civil: 

• Antes de iniciar las actividades de desmonte y demolición se tomarán las 

medidas adecuadas para evitar una aportación de sedimentos y de materias 

orgánicas en la red de drenaje natural. 
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• Revegetar con árboles o arbustos nativos o naturalizados en la zona de la 

microcuenca y/o el cauce de las descargas de aguas y zonas aledañas. 

Considerando la siembra de zacate vetiver y engramado el cuerpo de taludes, 

con sus respectivas obras de drenaje, para la estabilidad del mismo, en 

algunos casos.  

• Para evitar la contaminación del aire por partículas de material o polvo, se 

humedecerá el sitio de trabajo de 2 a 3 veces diarias, accesos o calles, sitios 

poblados, frentes de trabajo, el cuerpo del talud y sus contornos. 

• Con respecto a los desechos sólidos y fisiológicos humanos se instalará un 

contenedor o barril para la recolección de los desechos sólidos y la 

construcción de letrinas de fosa o el alquiler de letrinas móviles y/o portátiles 

para el uso de los trabajadores del proyecto (una por cada 20-25 

trabajadores). 

• Los materiales provenientes de la limpieza, descapote, excavaciones, 

demoliciones y cualquier otro residuo o desecho generado en la etapa de 

preparación del sitio o construcción, serán retirados del área del proyecto lo 

más pronto posible y depositados en sitios autorizados por el ente o autoridad 

competente. Deberán tener un manejo ambientalmente apropiado durante su 

permanencia en el área del proyecto, se regarán los camiones cargados, 

previo a su salida del área del proyecto y cubrir cada vehículo cargado, con 

plástico, lona o cualquier otro material resistente, con el fin de evitar o atenuar 

la dispersión de emisiones de partículas a la atmósfera, durante su traslado; 

así como al disponerlos en el o los sitios autorizados; debiendo llevar un 

registro de las cantidades dispuestas en los mismos. 

• De no evacuarse diariamente el material removido producto de la preparación 

del sitio, se colocará dicho material en montículos, no mayores de 1.5 m de 

altura y sin compactarse, los cuales deberán ser cubiertos totalmente con 

material impermeable (lonas, plásticos u otros métodos adecuados) para 

evitar su pérdida. 

• Durante el proceso constructivo, se tratará de evitar realizar trabajos 

nocturnos principalmente en los que se utilicen equipo y maquinaria pesada, 
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a fin de prevenir molestias a terceros, debiendo tomar las precauciones 

necesarias. 

• Se dotará del equipo de protección al personal que labora en el proyecto. 

• Se implementará un programa de mantenimiento preventivo de vehículos y 

maquinaria, fuera del área del proyecto, para evitar derrame de aceites, 

lubricantes y combustibles que pudieran causar contaminación al suelo y al 

recurso hídrico presente en el lugar. 

• En el caso de la tala de árboles y arbusto se realizará el inventario 

correspondiente identificando las especies afectadas, su número, ubicación 

y estatus ecológico. Se deberá desarrollar la propuesta de compensación 

correspondiente.   

• parámetros de verificación, cronograma de actividades y la asignación de 

responsabilidades específicas para asegurar el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos a través del programa. 

 

6.4 PROYECCION  

A3 SA de CV como una empresa comprometida con la reducción de los impactos 

ambientales se compromete a tomar en cuenta de la manera más prioritaria posible cada 

una de las sugerencias que fueron presentadas anterior mente para cada una de las 

situaciones posibles. 
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El presente documento contiene el plan de manejo de tráfico que se llevara a cabo 

durante la construcción del proyecto “TORRE RESIDENCIAL IMPEL DOWN” es 

importante destacar que la propuesta adecuada para el manejo del tráfico en este 

proyecto depende del compromiso que asuman cada una de las empresas que participan 

directa o indirectamente en la ejecución de dicha obra. 

CARACTERISTÍCAS DE LA OBRA 

El proyecto consiste en la construcción de una torre apartamentos de 12 niveles la cual 

ocupara un 80% del terreno destinado para dicha obra. En las labores de terracería se 

pretende reducir el congestionamiento y tráfico vehicular ocasionado por las maniobras 

de la maquinaria encargada de ejecutar dichas labores, así como el trafico que genera 

el ingreso de los proveedores de material que suministren el proyecto. 

7.1 MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO AL TRÁFICO 

• La señalización será implementada de tal forma que tanto los peatones como 

conductores tengan la claridad necesaria para su desplazamiento en el eje del 

proyecto y su área de influencia.  

• Los criterios de seguridad tanto de los peatones como de los vehículos que 

circulen por el área de influencia del proyecto, estarán presentes en todas las 

afectaciones a realizar, garantizando el normal desenvolvimiento de los 

habitantes y usuarios del área del proyecto.  

• El cierre de vías debe realizarse dentro del tiempo estrictamente necesario, y 

obliga al Tercero a iniciar en forma simultánea la intervención en el tramo 

cerrado 

• Realizar el abastecimiento de materiales o el flujo alto de transporte que acceda 

a la obra en horarios de transito pocos transitados. 

7.2 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA EL MANEJO DEL TRÁFICO 

• La seguridad de los usuarios en áreas de control temporal del tránsito como un 

elemento integral y de alta prioridad de todo proyecto.  
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• La circulación vial deberá ser restringida u obstruida lo menos posible. 3. Los 

conductores y los peatones deben ser guiados de manera clara mediante 

dispositivos en la aproximación y paso por la zona de los trabajos.  

 

• Aseguramiento de niveles de operación aceptables, realizando inspecciones 

rutinarias de los elementos de regulación del tránsito. 

7.3 ALGUNOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACION PROVICIONAL SON LOS 

SIGUIENTES  

CONOS 

El cono será de material de Cloruro de Polivinilo (PVC). Con 

una altura de 70 cms y una base cuadrada de 40 cms. por 40 

cms, deberán de ser de color Naranja Fluorescente. El cono 

deberá contar con dos bandas retrorreflectivas blancas las 

cuales deberán tener una reflectividad mínima 

CILINDROS DE TRANSITO 

El Cilindro de Transito, será de material Cloruro de Polivinilo 

(PVC) y de color naranja con dos bandas blancas reflectivas 

como mínimo Tipo IV (ASTM D 4956 -09) con un ancho de 8.0 

cms. en su parte superior. Su altura mínima es de 1.06 mts. y 

su diámetro mínimo 0,10 mts., y deberá tener base de hule 

reciclado en forma octogonal con medida de 40 cms. 

BANDEROLA 

 

La banderola deberá de cumplir con las 

especificaciones mínimas como: fabricada en tela 

color rojo y llevará dos franjas en forma de (X) de 

material reflectivo color lima limón de 2.54 cms. de ancho, 

Ilustración 11/ Ilustración conos, Ref. 
imagen ilustrativa de conos de la 
empresa equiposporteccion.com 

Ilustración 12/ Ilustración cilindros de 
tránsito, Ref. imagen ilustrativa de 
cilindro de transito de la empresa 
equiposporteccion.com 

Ilustración 13/ Ilustración Banderola, 
Ref. imagen ilustrativa banderola de 
la empresa equiposporteccion.com 
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con una reflectividad inicial de 700 candelas lux por metro cuadrado, acoplada a un 

bastón de 60 cms. de longitud total.  

Será obligatorio el uso de este dispositivo por el personal controlador de tráfico, el cual 

le servirá para detener y guiar al mismo por la zona de construcción en la vía 

SEÑAL HOMBRES TRABAJANDO  

 

Será obligatoria la colocación de este tipo de señal a una distancia 

según tabla de trabajo, antes de llegar a la zona de trabajo. La señal 

se colocará al lado derecho donde no obstaculice, ni ofrezca riesgo a 

la circulación vehicular. 

 

MAQUINARIA EN LA VÍA 

 

Esta señal se empleará para advertir la proximidad a un sector por 

el que habitualmente circula equipo pesado para el desarrollo de 

obras, de esta manera las personas que circulen por la vía tendrán 

la precaución adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14/ Ilustración Señal 
hombres trabajando, Ref. imagen 
ilustrativa señal Hombres trabajando 
de la empresa equiposporteccion.com 

Ilustración 15/ Ilustración Señal 
Maquinaria en la vía, Ref. imagen 
ilustrativa Señal Maquinaria en la vía de 
la empresa equiposporteccion.com 
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El presente documento contiene las propiedades de los materiales y maquinaria a utilizar 

en la construcción del proyecto “TORRE RESIDENCIAL IMPEL DOWN” es importante 

destacar que el saber las propiedades de los materiales garantiza la calidad de la obra 

así como su durabilidad y su confiabilidad estructural. 

8.1 VARILLA CORRUGADA  

La varilla corrugada es el hierro con carbono utilizado en la construcción de estructuras 

de concreto reforzado, el cual se puede presentar en grados: 40, 60 y 80. 

 

VARILLA GRADO 40 

Varilla ASTM A615/Coguanor NTG 36011 

Son barras de acero al carbono corrugadas, con un límite 

de fluencia mínimo de 280MPa (40,000 PSI) donde su 

principal uso es la construcción de concreto 

reforzado.  Cuenta con presentaciones de 6, 9 y 12 

metros. 

  

 

 

 
Tabla 1/ Diámetros de varillas Grado 40 

Tabla 2/ Tabla de elongación mínima  
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VARILLA GRADO 60 

Varilla ASTM A706/Coguanor NTG 36016 

Ventajas:  

• La ductilidad post-elástica absorbe la energía de 

sismos intensos y evita colapsos en sismos 

extremos por lo que esta propiedad es sumamente 

útil para el desempeño estructural en el concreto 

armado. 

• Ofrece una alta resistencia (límite de fluencia de 

60,000 psi para el Grado 60) con una mayor ductilidad que la ofrecida por la norma 

ASTM A615. 

• Cumplimiento de la relación de resistencia a la tensión y límite de fluencia de 1.25 

solicitado por el código ACI 318. 

• Aumento de los porcentajes de elongación a lo requerido por el código ACI 318. 

• Mayor capacidad de disipación de energía y mejoramiento en el comportamiento 

global de la estructura ante eventos sísmicos. 

• Cuenta con presentaciones de 6, 9, 12 y 15 metros. 

 

 

 

Tabla 3/ Tabla de Elongación mínima  

Tabla 4/ Tabla de diámetro de pin doblado 
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AG recomienda que para un doblado correcto de varilla corrugada se sigan las 

siguientes indicaciones:  

• Fabricar e instalar un pin de acuerdo a la tabla No. 1  

• Doblar la varilla alrededor de un pin con un diámetro de acuerdo a lo establecido en 

las normas ASTM A615/A615M o ASTM a 706/A706M 

• Doblar la varilla con la fuerza uniforme 

• Asegurar que la varilla este en contacto con el pin durante el doblado 

 

Tabla 5/ Tabla de diferencias entre varillas ASTM A615 Y ASTM A706 
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VIGAS DE ACERO 

Son elementos estructurales que soportan las 

cargas constructivas y las transmiten hacia los 

elementos verticales de sustentación (columnas 

o muros). 

Por su resistencia, durabilidad, soldabilidad e 

impecable acabado, estos perfiles son utilizados 

en estructuras como vigas de entrepiso, 

columnas, cerchas y tijeras estructurales, 

correas para techo y piso, rieles, techos, 

puentes y losas. 

Son producidas de acuerdo con la norma ASTM, esto significa que se rige por la 

Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, por sus siglas en inglés (American 

Society for Testing and Materials o ASTM International) de Estados Unidos: ASTM 

A-572, ASTM A-6 y ASTM A-992. 

En AG contamos con vigas I, WF y H: 

Se utilizan en la construcción civil, estructuras metálicas, puentes, columnas, techos y 

entrepisos. 

Son ideales para todas las aplicaciones estructurales y son de sección transversal 

laminadas en caliente. 

Ventajas: 

1. Permiten mejores soluciones de conexiones, encajes y acabados estructurales. 

2. Presición en la concordancia entre el alma y las alas.  

3. Facilidad de manipulación en obra por su bajo peso en compración con los 

perfiles tradicionales. 

4. Presenta un agradable acababo arquitectónico. 

5. Material de calidad. 
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PERFIL U 

También conocido como canal U, que se caracteriza porque sus 

caras exteriores de las alas son perpendiculares al alma y las caras 

interiores presentan una inclinación de 8% con respecto a las 

exteriores, con el objetivo de evitar la apertura de las mismas. Se 

pueden utilizar como soportes y pilares si se sueldan los extremos 

de las alas, obteniendo como producto final un tubo de sección 

cuadrada que también su espacio interior puede ser utilizado como conductos. 

 

 

CONCRETO 

GENERALIDADES 

El concreto estará constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados 

fino y grueso, y aditivos en algunos casos, los materiales cumplirán las especificaciones 

que se detallan más adelante. El diseño de las mezclas de concreto se basará en la 

relación agua-cemento necesaria para obtener una mezcla plástica y manejable según 

las condiciones específicas de colocación de tal manera que se logre un concreto de 

durabilidad, impermeabilidad y resistencia que esté de acuerdo con los requisitos que se 

exigen para las diversas estructuras, según los planos y especificaciones. La relación 

agua-cemento se indicará en el diseño de la mezcla. 

MATERIALES 

No se permitirán vaciados de concreto sin disponer en el sitio de las obras de los 

materiales suficientes en cantidad y calidad aprobadas por el Interventor, o sin que haya 

un programa de suministros adecuado para atender al normal desarrollo del plan general. 
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Cemento Portland.  

El diseño de las estructuras y estas especificaciones fueron ejecutadas para el uso de 

cemento Portland que se ajuste a las especificaciones C-150 tipo 1 de la ASTM y las 

normas ICONTEC 30, 33, 117, 121, 107, 108, 110, 184, 225, 297, 321. Si se utilizare otro 

tipo de cemento será necesario efectuar los cambios correspondientes, siempre que 

dicho tipo sea aceptado por el Interventor. Sólo se aceptará cemento de calidad y 

características uniformes y en caso de que se le transporte en sacos, éstos serán lo 

suficientemente herméticos y fuertes para que el cemento no sufra alteraciones durante 

el transporte, manejo y almacenamiento. El cemento utilizado en la obra corresponderá 

al que sirvió de base para el diseño de la mezcla. 

Agregados para Concreto.  

Los agregados finos y gruesos para fabricación de concreto cumplirán con las 

especificaciones de la designación C-33 de la ASTM y las normas ICONTEC 77, 78, 92, 

93, 98, 126, 127, 129, 130, 174, 177, 589. Se tendrá en cuenta la siguiente clasificación: 

Agregado Fino. La granulometría de la arena estará dentro de los siguientes límites: 

El agregado fino que se utilice para la fabricación del concreto cumplirá con las 

siguientes condiciones: 

• Módulo de finura entre 2.3 y 3.1 

• Pasa tamiz 200, no mayor del 3% para hormigón sujeto a desgaste y no mayor 

del 5% para cualquier otro caso. 

• Deberá estar libre de raíces, micas, limos o cualquier otro material que pueda 

afectar la resistencia del concreto. 

Previamente y con treinta (30) días mínimo de anticipación al vaciado de los 

concretos, el Contratista suministrará a la Interventoría los análisis necesarios de las 

arenas y los agregados gruesos que se utilizarán en la obra, para comprobar la 
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bondad de los materiales, análisis que informarán: procedencia, granulometría, 

módulo de finura, porcentaje en peso de materias orgánicas, naturaleza de las 

mismas y concepto del laboratorio o de entidades competentes que garanticen 

calidad. 

Agregado Grueso.  

Se compondrá de roca o grava dura; libre de pizarra, lajas u otros materiales 

exfoliables o descompuestos que puedan afectar la resistencia del hormigón. No 

contendrá exceso de piedras planas; estará limpio y desprovisto de materias 

orgánicas. 

El tamaño máximo del agregado oscilará entre 1/5 y 2/3 de la menor dimensión del 

elemento de la estructura. Para el caso de losas este tamaño no será mayor que 1/3 

del espesor de las mismas. 

La granulometría será la siguiente: 

 

 

Además, se debe tener en cuenta, que la cantidad de material que pasa tamiz 200 no 

será mayor de 1%. 

Cuando en las fuentes de agregado no se encuentren materiales de la granulometría ni 

de las características de limpieza exigidas en los capítulos anteriores, serán de cuenta 

FUNDACIONES COLUMNAS Y 

PAREDES 
LOSA Y VIGAS 

Tabla 6/ Granulometría fundaciones Tabla 7/ Granulometría columnas y 
paredes 

Tabla 9/ Granulometría Losa y Vigas 
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del Contratista los gastos en que incurra para el lavado, limpieza y reclasificación de 

éstos. La aceptación por parte de la Interventoría de una fuente de materiales indicada 

por el Contratista, no exime a éste de la responsabilidad que tiene con relación a sus 

características de acuerdo con estas especificaciones. 

Análisis de Agregados y Cambio de Fuente.  

En todos los casos y para cualquier tipo de estructura, la Interventoría queda en libertad 

de analizar todos y cada una de las porciones de materiales que lleguen a la obra, 

rechazar las que no cumplan con las especificaciones, ordenar el relavado, limpieza, 

reclasificación o cambio de fuente, siendo de cuenta del Contratista el costo de estas 

operaciones y el reemplazo del material rechazado. 

Agua.  

El agua será preferiblemente potable y no contendrá: ácidos, álcalis fuertes, aceites, 

materias orgánicas, sales, cantidades apreciables de limos o cualquier otra sustancia 

que perjudique la buena calidad del concreto; se podrán emplear aguas que contengan 

menos del 1% en sulfatos. 

Para utilizar agua de los arroyos es necesario que el Contratista adquiera los permisos 

correspondientes. 

TRANSPORTE 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora al sitio de destino tan pronto como 

sea posible y por métodos que eviten segregación de los materiales, pérdida de los 

ingredientes o pérdidas en el asentamiento de más de 5 cm (2"). El concreto endurecido 

no se usará. El Contratista tendrá en cuenta las condiciones de acceso y de tráfico a la 

obra para que la mezcla cumpla con las condiciones exigidas. 
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El Contratista someterá a la aprobación del Interventor, antes de iniciar los montajes de 

los equipos para la preparación de los concretos, el planeamiento, y características de 

los elementos para su transporte. 

Tanto los vehículos para transporte de concreto desde la mezcladora al sitio de destino, 

como el método de manejo cumplirá con los requisitos aplicables de la sección C-94 de 

la ASTM. La utilización del equipo de transporte no provisto de elementos para mezclar 

el concreto sólo se permitirá cuando así lo autorice por escrito el Interventor y cuando 

cumpla los requisitos establecidos en las antedichas especificaciones de la ASTM, El 

concreto se depositará tan cerca como se pueda a su posición final. 
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No Partida Unidad Cantidad Cost. Unit Sub-Total TOTAL

1.00            OBRAS PRELIMINARES 72,772.00$                      

1.01 INSTALACIONES PROVISIONALES SG 1.00 72,772.00$         72,772.00$           

2.00 TERRACERIA SUPERIOS 53,481.05$                      

2.01 Limpiesa general M2 1400.00 $0.67 932.40$                

2.02 Corte del terreno m3 6059.00 $6.37 38,595.83$           

2.03 Desalojo de material existente m2 1400.00 $4.25 5,945.80$             

2.04 Readecuacion del suelo para fundaciones m3 280.00 $6.81 1,907.36$             

2.05 Compactacion con suelo cemento 20:1 m3 280.00 $21.78 6,099.66$             

3.00 FUNDACIONES 443,763.59$                    

3.01 Zapata 1 (ref. según planos de especificaciones u 4.00 $5,236.26 20,945.05$           

3.02 Zapata 2 (ref. según planos de especificaciones) u 1.00 $7,355.33 7,355.33$             

3.03 Zapata 3 u 1.00 $567.64 567.64$                

3.04 Zapata 250 (ref. según planos de especificaciones m3 234.61 $859.79 201,715.81$         

3.05 Zapata 250-  exterior (ref. según planos de especificaciones) m3 4.38 $452.00 1,979.76$             

3.06 Zapata 150 (ref. según planos de especificaciones) u 1.00 $7,616.46 7,616.46$             

3.07 Zapata 100 (ref. según planos de especificaciones) m3 5.99 $186.79 1,118.89$             

3.08 Pedestal de columna de conceto  C-1 (ref. según planos de especificaciones) u 5.00 $880.53 4,402.66$             

3.09 Pedestal de columna de conceto  C-2 (ref. según planos de especificaciones) u 3.00 $574.46 1,723.39$             

3.10 Pedestal de columna metalica (ref. según planos de especificaciones) u 1.00 $635.84 635.84$                

3.11 Trabe de fundación (ref. según planos de especificaciones) ml 187.17 $288.06 53,916.34$           

3.12 Grada de fundación 2.80 m3 4.90 $2,190.86 10,735.21$           

3.13 Grada de fundación 1.0 m3 1.75 $831.74 1,455.55$             

3.14 Grada de fundación 0.8 m3 1.40 $679.11 950.76$                

3.15 GRADA DE FUNDACION GF0.60 en zc250 m3 1.05 $527.29 553.65$                

3.16 GRADA DE FUNDACION GF0.60 en z3 m3 0.70 $410.78 287.55$                

3.17 Grada de fundación 0.4 m3 5.28 $374.66 1,978.21$             

3.18 Grada de fundación 0.7 m3 0.63 $369.95 233.07$                

3.19 Piso de concreto  (ref. según planos de especificaciones) m2 1134.09 $110.74 125,592.42$         

4.00 SOTANO 1 324,603.55$                    

4.0.0 ELEMENTO DE CONCRETO VERTICAL 169,808.43$                    

4.0.1 Columna C-1 de concreto reforzado U 4.00 $1,793.72 7,174.87$             

4.0.2 Columna C-2 de concreto reforzado u 2.00 $1,104.84 2,209.68$             

4.0.3 Elemento de borde EB-30.1  ml 36.30 $159.79 5,800.56$             

4.0.4 Elemento de borde EB-30.2 ml 9.90 $225.16 2,229.05$             

4.0.5 Elemento de borde EB-30.3  ml 3.30 $269.96 890.87$                

4.0.6 Elemento de borde EB-35.1 ml 9.90 $218.52 2,163.34$             

4.0.7 Elemento de borde EB-35.2 ml 3.30 $192.31 634.63$                

4.0.8 Contrafuerte CF-1   ml 52.80 $355.64 18,777.65$           

4.0.9 Contrafuerte CF-1   ml 6.95 $355.64 2,471.68$             

4.0.10 Contrafuerte CF-2 ml 153.60 $214.30 32,916.97$           

4.0.11
muro perimetral de bloque de concreto de 20cms, ref. como lo indica en plano de 

espeficicaciones 
m2 645.70 $146.41 94,539.13$           

4.1.0 ELEMENTOS HORIZONTALES 19,134.19$                      

4.1.1 Solera de corona SC-15 ml 3.40 $99.25 337.45$                

4.1.2 Solera de corona SC-20  ml 2.60 $125.05 325.12$                

4.1.3 Solera de corona SC-30  ml 16.85 $173.08 2,916.47$             

4.1.4 Solera de corona SC-35  ml 2.10 $199.61 419.17$                

4.1.5 Viga de concreto VP-B m3 1.79 $1,209.30 2,165.86$             

4.1.6 Viga de concreto VP-C' m3 1.82 $3,293.26 5,987.16$             

4.1.7 Viga de concreto VP-3 m3 3.41 $241.59 824.94$                

4.1.8 cargadero CA-20 ml 4.23 $95.47 403.38$                

4.1.9 cargadero CA-30 ml 29.50 $124.10 3,660.83$             

4.1.10 cargadero CA-35 ml 14.38 $145.66 2,093.81$             

4.2.0 PAREDES 66,480.23$                      

4.2.1
muro perimetral de bloque de concreto de 15cms, ref. como lo indica en plano de 

espeficicaciones m2
452.63

$116.62
52,786.45$           

4.2.2 muro de concreto W-15 m2 2.48 $112.21 277.71$                

4.2.3 muro de concreto W-30 m2 67.65 $123.60 8,361.48$             

4.2.4 muro de concreto W-35 m2 25.25 $200.22 5,054.59$             

4.3.0 ESTRUCTURAS METALICA 69,180.70$                      

4.3.1 Columna metalica CM-1 ml 26.40 $221.99 5,860.56$             

4.3.2 Columna metalica CM-2 ml 13.20 $221.99 2,930.28$             

4.3.3 Viga metalica VMP-1 ml 175.88 $192.33 33,827.10$           

4.3.4 Viga metalica VMS-1 ml 207.35 $127.52 26,442.10$           

4.3.5 Viga metalica VME-1 ml 1.92 $62.84 120.66$                
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5.00 NIVEL 1 421,900.34$                    

5.0.0 ELEMENTO DE CONCRETO VERTICAL 169,808.43$                    

5.0.1 Columna C-1 de concreto reforzado U 4.00 $1,793.72 7,174.87$             

5.0.2 Columna C-2 de concreto reforzado u 2.00 $1,104.84 2,209.68$             

5.0.3 Elemento de borde EB-30.1  ml 36.30 $159.79 5,800.56$             

5.0.4 Elemento de borde EB-30.2 ml 9.90 $225.16 2,229.05$             

5.0.5 Elemento de borde EB-30.3  ml 3.30 $269.96 890.87$                

5.0.6 Elemento de borde EB-35.1 ml 9.90 $218.52 2,163.34$             

5.0.7 Elemento de borde EB-35.2 ml 3.30 $192.31 634.63$                

5.0.8 Contrafuerte CF-1   ml 52.80 $355.64 18,777.65$           

5.0.9 Contrafuerte CF-1   ml 6.95 $355.64 2,471.68$             

5.0.10 Contrafuerte CF-2 ml 153.60 $214.30 32,916.97$           

5.0.11
muro perimetral de bloque de concreto de 20cms, ref. como lo indica en plano de 

espeficicaciones m2
645.70

$146.41
94,539.13$           

5.1.0 ELEMENTOS HORIZONTALES 116,430.98$                    

5.1.1 Solera de corona SC-15 ml 3.40 $99.25 337.45$                

5.1.2 Solera de corona SC-20  ml 2.60 $125.05 325.12$                

5.1.3 Solera de corona SC-30  ml 16.85 $173.08 2,916.47$             

5.1.4 Solera de corona SC-35  ml 2.10 $199.61 419.17$                

5.1.5 Viga de concreto VP-B m3 2.16 $1,209.30 2,612.09$             

5.1.6 Viga de concreto VP-B' m3 0.47 $598.89 282.98$                

5.1.7 Viga de concreto VP-C' m3 0.47 $598.89 282.98$                

5.1.8 Viga de concreto VP-D m3 1.97 $201.72 396.69$                

5.1.9 Viga de concreto VP-3 m3 1.22 $241.59 294.62$                

5.1.10 Losa densa de concreto LD-15  m2 49.10 $108.04 5,304.57$             

5.1.11 Losa aligerada lamina tipo galvadeck, perfil 25, calibre 22 m2 885.00 $109.72 97,102.03$           

5.1.12 cargadero CA-20 ml 4.22 $95.47 402.90$                

5.1.13 cargadero CA-30 ml 29.50 $124.10 3,660.83$             

5.1.14 cargadero CA-35 ml 14.37 $145.66 2,093.08$             

5.2.0 PAREDES 66,480.23$                      

5.2.1
muro perimetral de bloque de concreto de 15cms, ref. como lo indica en plano de 

espeficicaciones m2
452.63

116.6216394
52,786.45$           

5.2.2 muro de concreto W-15 m2 2.48 112.2064437 277.71$                

5.2.3 muro de concreto W-30 m2 67.65 123.5991153 8,361.48$             

5.2.4 muro de concreto W-35 m2 25.25 200.2212778 5,054.59$             

5.3.0 ESTRUCTURAS METALICA 69,180.70$                      

5.3.1 Columna metalica CM-1 ml 26.40 221.991 5,860.56$             

5.3.2 Columna metalica CM-2 ml 13.20 221.991 2,930.28$             

5.3.3 Viga metalica VMP-1 ml 175.88 192.3305695 33,827.10$           

5.3.4 Viga metalica VMS-1 ml 207.35 127.5239945 26,442.10$           

5.3.5 Viga metalica VME-1 ml 1.92 $62.84 120.66$                

6.00 NIVEL 2 278,748.55$                    

6.0.0 ELEMENTO DE CONCRETO VERTICAL 21,103.00$                      

6.0.1 Columna C-1 de concreto reforzado U 4.00 $1,793.72 7,174.87$             

6.0.2 Columna C-2 de concreto reforzado u 2.00 $1,104.84 2,209.68$             

6.0.3 Elemento de borde EB-30.1  ml 36.30 $159.79 5,800.56$             

6.0.4 Elemento de borde EB-30.2 ml 9.90 $225.16 2,229.05$             

6.0.5 Elemento de borde EB-30.3  ml 3.30 $269.96 890.87$                

6.0.6 Elemento de borde EB-35.1 ml 9.90 $218.52 2,163.34$             

6.0.7 Elemento de borde EB-35.2 ml 3.30 $192.31 634.63$                

6.1.0 ELEMENTOS HORIZONTALES 121,984.62$                    

6.1.1 Solera de corona SC-15 ml 3.40 $99.25 337.45$                

6.1.2 Solera de corona SC-20  ml 2.60 $125.05 325.12$                

6.1.3 Solera de corona SC-30  ml 16.85 $173.08 2,916.47$             

6.1.4 Solera de corona SC-35  ml 2.10 $199.61 419.17$                

6.1.5 Viga de concreto VP-B m3 2.16 $1,209.30 2,612.09$             

6.1.6 Viga de concreto VP-C' m3 0.47 $598.89 282.98$                

6.1.7 Viga de concreto VP-D m3 1.97 $2,420.63 4,760.16$             

6.1.8 Viga de concreto VP-3 m3 1.22 $1,449.58 1,767.77$             

6.1.9 Losa densa de concreto LD-15  m2 49.10 $108.04 5,304.57$             

6.1.10 Losa aligerada lamina tipo galvadeck, perfil 25, calibre 22 m2 885.00 $109.72 97,102.03$           

6.1.11 cargadero CA-20 ml 4.22 $95.47 402.90$                

6.1.12 cargadero CA-30 ml 29.50 $124.10 3,660.83$             

6.1.13 cargadero CA-35 ml 14.37 $145.66 2,093.08$             

6.2.0 PAREDES 66,480.23$                      

6.2.1
muro perimetral de bloque de concreto de 15cms, ref. como lo indica en plano de 

espeficicaciones m2
452.63 $116.62 52,786.45$           

6.2.2 muro de concreto W-15 m2 2.48 $112.21 277.71$                

6.2.3 muro de concreto W-30 m2 67.65 $123.60 8,361.48$             

6.2.4 muro de concreto W-35 m2 25.25 $200.22 5,054.59$             

6.3.0 ESTRUCTURAS METALICA 69,180.70$                      

6.3.1 Columna metalica CM-1 ml 26.40 $221.99 5,860.56$             

6.3.2 Columna metalica CM-2 ml 13.20 $221.99 2,930.28$             

6.3.3 Viga metalica VMP-1 ml 175.88 $192.33 33,827.10$           

6.3.4 Viga metalica VMS-1 ml 207.35 $127.52 26,442.10$           

6.3.5 Viga metalica VME-1 ml 1.92 $62.84 120.66$                

7.00 NIVEL 3 232,746.65$                    

7.0.0 ELEMENTO DE CONCRETO VERTICAL 21,103.00$                      

7.0.1 Columna C-1 de concreto reforzado U 4.00 $1,793.72 7,174.87$             

7.0.2 Columna C-2 de concreto reforzado u 2.00 $1,104.84 2,209.68$             



7.0.3 Elemento de borde EB-30.1  ml 36.30 $159.79 5,800.56$             

7.0.4 Elemento de borde EB-30.2 ml 9.90 $225.16 2,229.05$             

7.0.5 Elemento de borde EB-30.3  ml 3.30 $269.96 890.87$                

7.0.6 Elemento de borde EB-35.1 ml 9.90 $218.52 2,163.34$             

7.0.7 Elemento de borde EB-35.2 ml 3.30 $192.31 634.63$                

7.1.0 ELEMENTOS HORIZONTALES 92,311.20$                      

7.1.1 Solera de corona SC-15 ml 3.40 $99.25 337.45$                

7.1.2 Solera de corona SC-20  ml 2.60 $125.05 325.12$                

7.1.3 Solera de corona SC-30  ml 16.85 $173.08 2,916.47$             

7.1.4 Solera de corona SC-35  ml 2.10 $199.61 419.17$                

7.1.5 Viga de concreto VP-B m3 2.16 $1,209.30 2,612.09$             

7.1.6 Viga de concreto VP-B' m3 0.47 $598.89 282.98$                

7.1.7 Viga de concreto VP-C' m3 0.47 $598.89 282.98$                

7.1.8 Viga de concreto VP-D ml 12.00 $201.72 2,420.67$             

7.1.9 Viga de concreto VP-3  ml 6.00 $241.59 1,449.55$             

7.1.10 Losa densa de concreto LD-15  m2 49.10 $108.04 5,304.57$             

7.1.11 Losa aligerada lamina tipo galvadeck, perfil 25, calibre 22 m2 425.55 $109.72 46,691.26$           

7.1.12 cargadero CA-20 ml 4.22 $95.47 402.90$                

7.1.13 cargadero CA-30 ml 29.50 $124.10 3,660.83$             

7.1.14 cargadero CA-35 ml 14.37 $145.66 2,093.08$             

7.1.15 solera intermedia S-2 bloque de 0.15 m2 137.16 $58.78 8,062.91$             

7.1.16 solera de corona SC-2 bloque de 0.15 m2 137.16 $109.72 15,049.17$           

7.2.0 PAREDES 66,480.23$                      

7.2.1 muro perimetral de bloque de concreto de 15cms, ref. como lo indica en plano de m2 452.63 $116.62 52,786.45$           

7.2.2 muro de concreto W-15 m2 2.48 $112.21 277.71$                

7.2.3 muro de concreto W-30 m2 67.65 $123.60 8,361.48$             

7.2.4 muro de concreto W-35 m2 25.25 $200.22 5,054.59$             

7.3.0 ESTRUCTURAS METALICA 52,852.22$                      

7.3.1 Columna metalica CM-1 ml 26.40 $221.99 5,860.56$             

7.3.2 Columna metalica CM-2 ml 13.20 $221.99 2,930.28$             

7.3.3 Viga metalica VMP-1 ml 146.28 $192.33 28,134.12$           

7.3.4 Viga metalica VMS-1 ml 123.95 $127.52 15,806.60$           

7.3.5 Viga metalica VME-1 ml 1.92 $62.84 120.66$                

8.00 NIVEL 4 232,746.65$                    

8.0.0 ELEMENTO DE CONCRETO VERTICAL 21,103.00$                      

8.0.1 Columna C-1 de concreto reforzado U 4.00 $1,793.72 7,174.87$             

8.0.2 Columna C-2 de concreto reforzado u 2.00 $1,104.84 2,209.68$             

8.0.3 Elemento de borde EB-30.1  ml 36.30 $159.79 5,800.56$             

8.0.4 Elemento de borde EB-30.2 ml 9.90 $225.16 2,229.05$             

8.0.5 Elemento de borde EB-30.3  ml 3.30 $269.96 890.87$                

8.0.6 Elemento de borde EB-35.1 ml 9.90 $218.52 2,163.34$             

8.0.7 Elemento de borde EB-35.2 ml 3.30 $192.31 634.63$                

8.1.0 ELEMENTOS HORIZONTALES 92,311.20$                      

8.1.1 Solera de corona SC-15 ml 3.40 $99.25 337.45$                

8.1.2 Solera de corona SC-20  ml 2.60 $125.05 325.12$                

8.1.3 Solera de corona SC-30  ml 16.85 $173.08 2,916.47$             

8.1.4 Solera de corona SC-35  ml 2.10 $199.61 419.17$                

8.1.5 Viga de concreto VP-B m3 2.16 $1,209.30 2,612.09$             

8.1.6 Viga de concreto VP-B' m3 0.47 $598.89 282.98$                

8.1.7 Viga de concreto VP-C' m3 0.47 $598.89 282.98$                

8.1.8 Viga de concreto VP-D ml 12.00 $201.72 2,420.67$             

8.1.9 Viga de concreto VP-3  ml 6.00 $241.59 1,449.55$             

8.1.10 Losa densa de concreto LD-15  m2 49.10 $108.04 5,304.57$             

8.1.11 Losa aligerada lamina tipo galvadeck, perfil 25, calibre 22 m2 425.55 $109.72 46,691.26$           

8.1.12 cargadero CA-20 ml 4.22 $95.47 402.90$                

8.1.13 cargadero CA-30 ml 29.50 $124.10 3,660.83$             

8.1.14 cargadero CA-35 ml 14.37 $145.66 2,093.08$             

8.1.15 solera intermedia S-2 bloque de 0.15 m2 137.16 $58.78 8,062.91$             

8.1.16 solera de corona SC-2 bloque de 0.15 m2 137.16 $109.72 15,049.17$           

8.2.0 PAREDES 66,480.23$                      

8.2.1 muro perimetral de bloque de concreto de 15cms, ref. como lo indica en plano de m2 452.63 $116.62 52,786.45$           

8.2.2 muro de concreto W-15 m2 2.48 $112.21 277.71$                

8.2.3 muro de concreto W-30 m2 67.65 $123.60 8,361.48$             

8.2.4 muro de concreto W-35 m2 25.25 $200.22 5,054.59$             

8.3.0 ESTRUCTURAS METALICA 52,852.22$                      

8.3.1 Columna metalica CM-1 ml 26.40 $221.99 5,860.56$             

8.3.2 Columna metalica CM-2 ml 13.20 $221.99 2,930.28$             

8.3.3 Viga metalica VMP-1 ml 146.28 $192.33 28,134.12$           

8.3.4 Viga metalica VMS-1 ml 123.95 $127.52 15,806.60$           

8.3.5 Viga metalica VME-1 ml 1.92 $62.84 120.66$                

9.00 NIVEL 5 232,746.65$                    

9.0.0 ELEMENTO DE CONCRETO VERTICAL 21,103.00$                      

9.0.1 Columna C-1 de concreto reforzado U 4.00 $1,793.72 7,174.87$             

9.0.2 Columna C-2 de concreto reforzado u 2.00 $1,104.84 2,209.68$             

9.0.3 Elemento de borde EB-30.1  ml 36.30 $159.79 5,800.56$             

9.0.4 Elemento de borde EB-30.2 ml 9.90 $225.16 2,229.05$             

9.0.5 Elemento de borde EB-30.3  ml 3.30 $269.96 890.87$                

9.0.6 Elemento de borde EB-35.1 ml 9.90 $218.52 2,163.34$             

9.0.7 Elemento de borde EB-35.2 ml 3.30 $192.31 634.63$                

9.1.0 ELEMENTOS HORIZONTALES 92,311.20$                      

9.1.1 Solera de corona SC-15 ml 3.40 $99.25 337.45$                



9.1.2 Solera de corona SC-20  ml 2.60 $125.05 325.12$                

9.1.3 Solera de corona SC-30  ml 16.85 $173.08 2,916.47$             

9.1.4 Solera de corona SC-35  ml 2.10 $199.61 419.17$                

9.1.5 Viga de concreto VP-B m3 2.16 $1,209.30 2,612.09$             

9.1.6 Viga de concreto VP-B' m3 0.47 $598.89 282.98$                

9.1.7 Viga de concreto VP-C' m3 0.47 $598.89 282.98$                

9.1.8 Viga de concreto VP-D ml 12.00 $201.72 2,420.67$             

9.1.9 Viga de concreto VP-3  ml 6.00 $241.59 1,449.55$             

9.1.10 Losa densa de concreto LD-15  m2 49.10 $108.04 5,304.57$             

9.1.11 Losa aligerada lamina tipo galvadeck, perfil 25, calibre 22 m2 425.55 $109.72 46,691.26$           

9.1.12 cargadero CA-20 ml 4.22 $95.47 402.90$                

9.1.13 cargadero CA-30 ml 29.50 $124.10 3,660.83$             

9.1.14 cargadero CA-35 ml 14.37 $145.66 2,093.08$             

9.1.15 solera intermedia S-2 bloque de 0.15 m2 137.16 $58.78 8,062.91$             

9.1.16 solera de corona SC-2 bloque de 0.15 m2 137.16 $109.72 15,049.17$           

9.2.0 PAREDES 66,480.23$                      

9.2.1 muro perimetral de bloque de concreto de 15cms, ref. como lo indica en plano de m2 452.63 $116.62 52,786.45$           

9.2.2 muro de concreto W-15 m2 2.48 $112.21 277.71$                

9.2.3 muro de concreto W-30 m2 67.65 $123.60 8,361.48$             

9.2.4 muro de concreto W-35 m2 25.25 $200.22 5,054.59$             

9.2.5 ESTRUCTURAS METALICA 52,852.22$                      

9.2.6 Columna metalica CM-1 ml 26.40 $221.99 5,860.56$             

9.2.7 Columna metalica CM-2 ml 13.20 $221.99 2,930.28$             

9.2.8 Viga metalica VMP-2 ml 146.28 $192.33 28,134.12$           

9.2.9 Viga metalica VMS-2 ml 123.95 $127.52 15,806.60$           

9.2.10 Viga metalica VME-1 ml 1.92 $62.84 120.66$                

10.00 NIVEL 6 232,746.65$                    

10.0.0 ELEMENTOS VERTICALES 21,103.00$                      

10.0.1 Columna C-1 de concreto reforzado U 4.00 $1,793.72 7,174.87$             

10.0.2 Columna C-2 de concreto reforzado u 2.00 $1,104.84 2,209.68$             

10.0.3 Elemento de borde EB-35.1  (ref. según planos de especificaciones) ml 36.30 $159.79 5,800.56$             

10.0.4 Elemento de borde EB-30.1  (ref. según planos de especificaciones) ml 9.90 $225.16 2,229.05$             

10.0.5 Elemento de borde EB-30.2  (ref. según planos de especificaciones) ml 3.30 $269.96 890.87$                

10.0.6 Elemento de borde EB-30.3  (ref. según planos de especificaciones) ml 9.90 $218.52 2,163.34$             

10.0.7 Elemento de borde EB-35.2 (ref. según planos de especificaciones) ml 3.30 $192.31 634.63$                

10.1.0 ELEMENTOS HORIZONTALES 92,311.20$                      

10.1.1 Solera de corona SC-15  (ref. según planos de especificaciones) ml 3.40 $99.25 337.45$                

10.1.2 Solera de corona SC-20  (ref. según planos de especificaciones) ml 2.60 $125.05 325.12$                

10.1.3 Solera de corona SC-30  (ref. según planos de especificaciones) ml 16.85 $173.08 2,916.47$             

10.1.4 Solera de corona SC-35  (ref. según planos de especificaciones) ml 2.10 $199.61 419.17$                

10.1.5 Viga de concreto VP-B (ref. según planos de especificaciones) m3 2.16 $1,209.30 2,612.09$             

10.1.6 Viga de concreto VP-B' (ref. según planos de especificaciones) m3 0.47 $598.89 282.98$                

10.1.7 Viga de concreto VP-C' (ref. según planos de especificaciones) m3 0.47 $598.89 282.98$                

10.1.8 Viga de concreto VP-D (ref. según planos de especificaciones) ml 12.00 $201.72 2,420.67$             

10.1.9 Viga de concreto VP-3 (ref. según planos de especificaciones)  ml 6.00 $241.59 1,449.55$             

10.1.10 Losa densa de concreto LD-15  (ref. según planos de especificaciones) m2 49.10 $108.04 5,304.57$             

10.1.11 Losa aligerada lamina tipo galvadeck, perfil 25, calibre 22  (ref. según planos de m2 425.55 $109.72 46,691.26$           

10.1.12 cargadero CA-20 ml 4.22 $95.47 402.90$                

10.1.13 cargadero CA-30 ml 29.50 $124.10 3,660.83$             

10.1.14 cargadero CA-35 ml 14.37 $145.66 2,093.08$             

10.1.15 solera intermedia S-2 bloque de 0.15  (ref. según planos de especificaciones) m2 137.16 $58.78 8,062.91$             

10.1.16 solera de corona SC-2 bloque de 0.15 (ref. según planos de especificaciones) m2 137.16 $109.72 15,049.17$           

10.2.0 PAREDES 66,480.23$                      

10.2.1 muro perimetral de bloque de concreto de 15cms, ref. como lo indica en plano de m2 452.63 $116.62 52,786.45$           

10.2.2 muro de concreto W-15 m2 2.48 $112.21 277.71$                

10.2.3 muro de concreto W-30 m2 67.65 $123.60 8,361.48$             

10.2.4 muro de concreto W-35 m2 25.25 $200.22 5,054.59$             

10.3.0 ESTRUCTURAS METALICA 52,852.22$                      

10.3.1 Columna metalica CM-1 ml 26.40 $221.99 5,860.56$             

10.3.2 Columna metalica CM-2 ml 13.20 $221.99 2,930.28$             

10.3.3 Viga metalica VMP-2 ml 146.28 $192.33 28,134.12$           

10.3.4 Viga metalica VMS-2 ml 123.95 $127.52 15,806.60$           

10.3.5 Viga metalica VME-1 ml 1.92 $62.84 120.66$                

11.00 NIVEL 7 232,746.65$                    

11.0.0 ELEMENTOS VERTICALES 21,103.00$                      

11.0.1 Columna C-1 de concreto reforzado U 4.00 $1,793.72 7,174.87$             

11.0.2 Columna C-2 de concreto reforzado u 2.00 $1,104.84 2,209.68$             

11.0.3 Elemento de borde EB-35.1  (ref. según planos de especificaciones) ml 36.30 $159.79 5,800.56$             

11.0.4 Elemento de borde EB-30.1  (ref. según planos de especificaciones) ml 9.90 $225.16 2,229.05$             

11.0.5 Elemento de borde EB-30.2  (ref. según planos de especificaciones) ml 3.30 $269.96 890.87$                

11.0.6 Elemento de borde EB-30.3  (ref. según planos de especificaciones) ml 9.90 $218.52 2,163.34$             

11.0.7 Elemento de borde EB-35.2 (ref. según planos de especificaciones) ml 3.30 $192.31 634.63$                

11.1.0 ELEMENTOS HORIZONTALES 92,311.20$                      

11.1.1 Solera de corona SC-15  (ref. según planos de especificaciones) ml 3.40 $99.25 337.45$                

11.1.2 Solera de corona SC-20  (ref. según planos de especificaciones) ml 2.60 $125.05 325.12$                

11.1.3 Solera de corona SC-30  (ref. según planos de especificaciones) ml 16.85 $173.08 2,916.47$             

11.1.4 Solera de corona SC-35  (ref. según planos de especificaciones) ml 2.10 $199.61 419.17$                

11.1.5 Viga de concreto VP-B (ref. según planos de especificaciones) m3 2.16 $1,209.30 2,612.09$             

11.1.6 Viga de concreto VP-B' (ref. según planos de especificaciones) m3 0.47 $598.89 282.98$                

11.1.7 Viga de concreto VP-C' (ref. según planos de especificaciones) m3 0.47 $598.89 282.98$                

11.1.8 Viga de concreto VP-D (ref. según planos de especificaciones) ml 12.00 $201.72 2,420.67$             



11.1.9 Viga de concreto VP-3 (ref. según planos de especificaciones)  ml 6.00 $241.59 1,449.55$             

11.1.10 Losa densa de concreto LD-15  (ref. según planos de especificaciones) m2 49.10 $108.04 5,304.57$             

11.1.11 Losa aligerada lamina tipo galvadeck, perfil 25, calibre 22  (ref. según planos de m2 425.55 $109.72 46,691.26$           

11.1.12 cargadero CA-20 ml 4.22 $95.47 402.90$                

11.1.13 cargadero CA-30 ml 29.50 $124.10 3,660.83$             

11.1.14 cargadero CA-35 ml 14.37 $145.66 2,093.08$             

11.1.15 solera intermedia S-2 bloque de 0.15  (ref. según planos de especificaciones) m2 137.16 $58.78 8,062.91$             

11.1.16 solera de corona SC-2 bloque de 0.15 (ref. según planos de especificaciones) m2 137.16 $109.72 15,049.17$           

11.2.0 PAREDES 66,480.23$                      

11.2.1 muro perimetral de bloque de concreto de 15cms, ref. como lo indica en plano de m2 452.63 $116.62 52,786.45$           

11.2.2 muro de concreto W-15 m2 2.48 $112.21 277.71$                

11.2.3 muro de concreto W-30 m2 67.65 $123.60 8,361.48$             

11.2.4 muro de concreto W-35 m2 25.25 $200.22 5,054.59$             

11.3.0 ESTRUCTURAS METALICA 52,852.22$                      

11.3.1 Columna metalica CM-1 ml 26.40 $221.99 5,860.56$             

11.3.2 Columna metalica CM-2 ml 13.20 $221.99 2,930.28$             

11.3.3 Viga metalica VMP-2 ml 146.28 $192.33 28,134.12$           

11.3.4 Viga metalica VMS-2 ml 123.95 $127.52 15,806.60$           

11.3.5 Viga metalica VME-1 ml 1.92 $62.84 120.66$                

12.00 NIVEL 8 232,746.65$                    

12.0.0 ELEMENTOS VERTICALES 21,103.00$                      

12.0.1 Columna C-1 de concreto reforzado U 4.00 $1,793.72 7,174.87$             

12.0.2 Columna C-2 de concreto reforzado u 2.00 $1,104.84 2,209.68$             

12.0.3 Elemento de borde EB-35.1  (ref. según planos de especificaciones) ml 36.30 $159.79 5,800.56$             

12.0.4 Elemento de borde EB-30.1  (ref. según planos de especificaciones) ml 9.90 $225.16 2,229.05$             

12.0.5 Elemento de borde EB-30.2  (ref. según planos de especificaciones) ml 3.30 $269.96 890.87$                

12.0.6 Elemento de borde EB-30.3  (ref. según planos de especificaciones) ml 9.90 $218.52 2,163.34$             

12.0.7 Elemento de borde EB-35.2 (ref. según planos de especificaciones) ml 3.30 $192.31 634.63$                

12.1.0 ELEMENTOS HORIZONTALES -$                      92,311.20$                      

12.1.1 Solera de corona SC-15  (ref. según planos de especificaciones) ml 3.40 $99.25 337.45$                

12.1.2 Solera de corona SC-20  (ref. según planos de especificaciones) ml 2.60 $125.05 325.12$                

12.1.3 Solera de corona SC-30  (ref. según planos de especificaciones) ml 16.85 $173.08 2,916.47$             

12.1.4 Solera de corona SC-35  (ref. según planos de especificaciones) ml 2.10 $199.61 419.17$                

12.1.5 Viga de concreto VP-B (ref. según planos de especificaciones) m3 2.16 $1,209.30 2,612.09$             

12.1.6 Viga de concreto VP-B' (ref. según planos de especificaciones) m3 0.47 $598.89 282.98$                

12.1.7 Viga de concreto VP-C' (ref. según planos de especificaciones) m3 0.47 $598.89 282.98$                

12.1.8 Viga de concreto VP-D (ref. según planos de especificaciones) ml 12.00 $201.72 2,420.67$             

12.1.9 Viga de concreto VP-3 (ref. según planos de especificaciones)  ml 6.00 $241.59 1,449.55$             

12.1.10 Losa densa de concreto LD-15  (ref. según planos de especificaciones) m2 49.10 $108.04 5,304.57$             

12.1.11 Losa aligerada lamina tipo galvadeck, perfil 25, calibre 22  (ref. según planos de m2 425.55 $109.72 46,691.26$           

12.1.12 cargadero CA-20 ml 4.22 $95.47 402.90$                

12.1.13 cargadero CA-30 ml 29.50 $124.10 3,660.83$             

12.1.14 cargadero CA-35 ml 14.37 $145.66 2,093.08$             

12.1.15 solera intermedia S-2 bloque de 0.15  (ref. según planos de especificaciones) m2 137.16 $58.78 8,062.91$             

12.1.16 solera de corona SC-2 bloque de 0.15 (ref. según planos de especificaciones) m2 137.16 $109.72 15,049.17$           

12.2.0 PAREDES 66,480.23$                      

12.2.1 muro perimetral de bloque de concreto de 15cms, ref. como lo indica en plano de m2 452.63 $116.62 52,786.45$           

12.2.2 muro de concreto W-15 m2 2.48 $112.21 277.71$                

12.2.3 muro de concreto W-30 m2 67.65 $123.60 8,361.48$             

12.2.4 muro de concreto W-35 m2 25.25 $200.22 5,054.59$             

12.3.0 ESTRUCTURAS METALICA 52,852.22$                      

12.3.1 Columna metalica CM-1 ml 26.40 $221.99 5,860.56$             

12.3.2 Columna metalica CM-2 ml 13.20 $221.99 2,930.28$             

12.3.3 Viga metalica VMP-3 ml 146.28 $192.33 28,134.12$           

12.3.4 Viga metalica VMS-3 ml 123.95 $127.52 15,806.60$           

12.3.5 Viga metalica VME-1 ml 1.92 $62.84 120.66$                

13.00 NIVEL 9 230,662.47$                    

13.0.0 ELEMENTOS VERTICALES 20,468.37$                      

13.0.1 Columna C-1 de concreto reforzado U 4.00 $1,793.72 7,174.87$             

13.0.2 Columna C-2 de concreto reforzado u 2.00 $1,104.84 2,209.68$             

13.0.3 Elemento de borde EB-35.1  (ref. según planos de especificaciones) ml 36.30 $159.79 5,800.56$             

13.0.4 Elemento de borde EB-30.1  (ref. según planos de especificaciones) ml 9.90 $225.16 2,229.05$             

13.0.5 Elemento de borde EB-30.2  (ref. según planos de especificaciones) ml 3.30 $269.96 890.87$                

13.0.6 Elemento de borde EB-30.3  (ref. según planos de especificaciones) ml 9.90 $218.52 2,163.34$             

13.1.0 ELEMENTOS HORIZONTALES ml 3.30 $192.31 90,861.65$                      

13.1.1 Solera de corona SC-15  (ref. según planos de especificaciones) ml 3.40 $99.25 337.45$                

13.1.2 Solera de corona SC-20  (ref. según planos de especificaciones) ml 2.60 $125.05 325.12$                

13.1.3 Solera de corona SC-30  (ref. según planos de especificaciones) ml 16.85 $173.08 2,916.47$             

13.1.4 Solera de corona SC-35  (ref. según planos de especificaciones) ml 2.10 $199.61 419.17$                

13.1.5 Viga de concreto VP-B (ref. según planos de especificaciones) m3 2.16 $1,209.30 2,612.09$             

13.1.6 Viga de concreto VP-B' (ref. según planos de especificaciones) m3 0.47 $598.89 282.98$                

13.1.7 Viga de concreto VP-C' (ref. según planos de especificaciones) m3 0.47 $598.89 282.98$                

13.1.8 Viga de concreto VP-D (ref. según planos de especificaciones) ml 12.00 $201.72 2,420.67$             

13.1.9 Viga de concreto VP-3 (ref. según planos de especificaciones)  ml 6.00 $241.59

13.1.10 Losa densa de concreto LD-15  (ref. según planos de especificaciones) m2 49.10 $108.04 5,304.57$             

13.1.11 Losa aligerada lamina tipo galvadeck, perfil 25, calibre 22  (ref. según planos de m2 425.55 $109.72 46,691.26$           

13.1.12 cargadero CA-20 ml 4.22 $95.47 402.90$                

13.1.13 cargadero CA-30 ml 29.50 $124.10 3,660.83$             

13.1.14 cargadero CA-35 ml 14.37 $145.66 2,093.08$             

13.1.15 solera intermedia S-2 bloque de 0.15  (ref. según planos de especificaciones) m2 137.16 $58.78 8,062.91$             

13.1.16 solera de corona SC-2 bloque de 0.15 (ref. según planos de especificaciones) m2 137.16 $109.72 15,049.17$           



13.2.0 PAREDES 66,480.23$                      

13.2.1 muro perimetral de bloque de concreto de 15cms, ref. como lo indica en plano de m2 452.63 $116.62 52,786.45$           

13.2.2 muro de concreto W-15 m2 2.48 $112.21 277.71$                

13.2.3 muro de concreto W-30 m2 67.65 $123.60 8,361.48$             

13.2.4 muro de concreto W-35 m2 25.25 $200.22 5,054.59$             

13.2.5 ESTRUCTURAS METALICA 52,852.22$                      

13.2.6 Columna metalica CM-1 ml 26.40 $221.99 5,860.56$             

13.2.7 Columna metalica CM-2 ml 13.20 $221.99 2,930.28$             

13.2..8 Viga metalica VMP-3 ml 146.28 $192.33 28,134.12$           

13.2.9 Viga metalica VMS-3 ml 123.95 $127.52 15,806.60$           

13.2.10 Viga metalica VME-1 ml 1.92 $62.84 120.66$                

14.00 NIVEL 10 241,659.44$                    

14.0.0 ELEMENTOS VERTICALES 20,899.80$                      

14.0.1 Columna C-1 de concreto reforzado U 4.00 $1,793.72 7,174.87$             

14.0.2 Columna C-2 de concreto reforzado u 2.00 $1,104.84 2,209.68$             

14.0.3 Elemento de borde EB-35.1  (ref. según planos de especificaciones) ml 36.30 $159.79 5,800.56$             

14.0.4 Elemento de borde EB-30.1  (ref. según planos de especificaciones) ml 9.90 $225.16 2,229.05$             

14.0.5 Elemento de borde EB-30.2  (ref. según planos de especificaciones) ml 3.30 $269.96 890.87$                

14.0.6 Elemento de borde EB-30.3  (ref. según planos de especificaciones) ml 9.90 $218.52 2,163.34$             

14.0.7 Elemento de borde EB-30 (ref. según planos de especificaciones) ml 3.30 $130.74 431.43$                

14.1.0 ELEMENTOS HORIZONTALES 92,311.20$                      

14.1.1 Solera de corona SC-15  (ref. según planos de especificaciones) ml 3.40 $99.25 337.45$                

14.1.2 Solera de corona SC-20  (ref. según planos de especificaciones) ml 2.60 $125.05 325.12$                

14.1.3 Solera de corona SC-30  (ref. según planos de especificaciones) ml 16.85 $173.08 2,916.47$             

14.1.4 Solera de corona SC-35  (ref. según planos de especificaciones) ml 2.10 $199.61 419.17$                

14.1.5 Viga de concreto VP-B (ref. según planos de especificaciones) m3 2.16 $1,209.30 2,612.09$             

14.1.6 Viga de concreto VP-B' (ref. según planos de especificaciones) m3 0.47 $598.89 282.98$                

14.1.7 Viga de concreto VP-C' (ref. según planos de especificaciones) m3 0.47 $598.89 282.98$                

14.1.8 Viga de concreto VP-D (ref. según planos de especificaciones) ml 12.00 $201.72 2,420.67$             

14.1.9 Viga de concreto VP-3 (ref. según planos de especificaciones)  ml
6.00

$241.59
1,449.55$             

14.1.10 Losa densa de concreto LD-15  (ref. según planos de especificaciones) m2 49.10 $108.04 5,304.57$             

14.1.11

Losa aligerada lamina tipo galvadeck, perfil 25, calibre 22  (ref. según planos de 

especificaciones) m2
425.55

$109.72
46,691.26$           

14.1.12 cargadero CA-20 ml 4.22 $95.47 402.90$                

14.1.13 cargadero CA-30 ml 29.50 $124.10 3,660.83$             

14.1.14 cargadero CA-35 ml 14.37 $145.66 2,093.08$             

14.1.15 solera intermedia S-2 bloque de 0.15  (ref. según planos de especificaciones) m2 137.16 $58.78 8,062.91$             

14.1.16 solera de corona SC-2 bloque de 0.15 (ref. según planos de especificaciones) m2 137.16 $109.72 15,049.17$           

14.2.0 PAREDES 66,480.23$                      

14.2.1

muro perimetral de bloque de concreto de 15cms, ref. como lo indica en plano de 

espeficicaciones m2
452.63

$116.62
52,786.45$           

14.2.2 muro de concreto W-15 m2 2.48 $112.21 277.71$                

14.2.3 muro de concreto W-30 m2 67.65 $123.60 8,361.48$             

14.2.4 muro de concreto W-35 m2 25.25 $200.22 5,054.59$             

14.3.0 ESTRUCTURAS METALICA 61,968.21$                      

14.3.1 Columna metalica CM-1 ml 16.50 $221.99 3,662.85$             

14.3.2 Columna metalica CM-2 ml 6.60 $221.99 1,465.14$             

14.3.3 Viga metalica VMP-3 ml 82.29 $192.33 15,826.88$           

14.3.4 Viga metalica VMS-3 ml 64.14 $127.52 8,179.39$             

14.3.5 Viga metalica VME-1 ml 1.92 $62.84 120.66$                

14.3.6 Viga metalica VMT-1 ml 30.42 $82.96 2,523.54$             

14.3.7 Viga metalica VMF-1 ml 55.05 $82.96 4,566.76$             

14.3.8 Viga metalica VR-1 ml 38.75 $72.62 2,813.86$             

14.3.9 POLIN P-1 ml 216.93 $68.61 14,883.73$           

14.3.10 Lamina metalica tipo Duralum m2 251.20 $31.55 7,925.40$             

15.00 NIVEL 11 202,133.12$                    

15.0.0 ELEMENTOS VERTICALES 14,667.81$                      

15.0.1 Columna C-1 de concreto reforzado U 4.00 $1,793.72 7,174.87$             

15.0.2 Columna C-2 de concreto reforzado u 2.00 $1,104.84 2,209.68$             

15.0.3 Elemento de borde EB-30.1  (ref. según planos de especificaciones) ml 9.90 $225.16 2,229.05$             

15.0.4 Elemento de borde EB-30.2  (ref. según planos de especificaciones) ml 3.30 $269.96 890.87$                

15.0.5 Elemento de borde EB-30.3  (ref. según planos de especificaciones) ml 9.90 $218.52 2,163.34$             

15.1.0 ELEMENTOS HORIZONTALES 92,311.20$                      

15.1.1 Solera de corona SC-15  (ref. según planos de especificaciones) ml 3.40 $99.25 337.45$                

15.1.2 Solera de corona SC-20  (ref. según planos de especificaciones) ml 2.60 $125.05 325.12$                

15.1.3 Solera de corona SC-30  (ref. según planos de especificaciones) ml 16.85 $173.08 2,916.47$             

15.1.4 Solera de corona SC-35  (ref. según planos de especificaciones) ml 2.10 $199.61 419.17$                

15.1.5 Viga de concreto VP-B (ref. según planos de especificaciones) m3 2.16 $1,209.30 2,612.09$             

15.1.6 Viga de concreto VP-B' (ref. según planos de especificaciones) m3 0.47 $598.89 282.98$                

15.1.7 Viga de concreto VP-C' (ref. según planos de especificaciones) m3 0.47 $598.89 282.98$                

15.1.8 Viga de concreto VP-D (ref. según planos de especificaciones) ml 12.00 $201.72 2,420.67$             

15.1.9 Viga de concreto VP-3 (ref. según planos de especificaciones)  ml 6.00 $241.59 1,449.55$             

15.1.10 Losa densa de concreto LD-15  (ref. según planos de especificaciones) m2 49.10 $108.04 5,304.57$             

15.1.11

Losa aligerada lamina tipo galvadeck, perfil 25, calibre 22  (ref. según planos de 

especificaciones) m2
425.55

$109.72
46,691.26$           

15.1.12 cargadero CA-20 ml 4.22 $95.47 402.90$                

15.1.13 cargadero CA-30 ml 29.50 $124.10 3,660.83$             

15.1.14 cargadero CA-35 ml 14.37 $145.66 2,093.08$             

15.1.15 solera intermedia S-2 bloque de 0.15  (ref. según planos de especificaciones) m2 137.16 $58.78 8,062.91$             

15.1.16 solera de corona SC-2 bloque de 0.15 (ref. según planos de especificaciones) m2 137.16 $109.72 15,049.17$           



15.2.0 PAREDES 66,480.23$                      

15.2.1

muro perimetral de bloque de concreto de 15cms, ref. como lo indica en plano de 

espeficicaciones m2
452.63

$116.62
52,786.45$           

15.2.2 muro de concreto W-15 m2 2.48 $112.21 277.71$                

15.2.3 muro de concreto W-30 m2 67.65 $123.60 8,361.48$             

15.2.4 muro de concreto W-35 m2 25.25 $200.22 5,054.59$             

15.3.0 ESTRUCTURAS METALICA 28,673.88$                      

15.3.1 Columna metalica CM-1 ml 6.60 $221.99 1,465.14$             

15.3.2 Columna metalica CM-3 ml 6.60 $221.99 1,465.14$             

15.3.3 Viga metalica VMP-3 ml 68.10 $162.87 11,091.72$           

15.3.4 Viga metalica VMS-3 ml 5.42 $88.29 478.55$                

15.3.6 Viga metalica VMT-1 ml 29.85 $82.96 2,476.25$             

15.3.7 Viga metalica VMF-1 ml 27.30 $62.84 1,715.58$             

15.3.8 Viga metalica VR-1 ml 15.80 $72.62 1,147.33$             

15.3.9 POLIN P-1 ml 90.20 $68.61 6,188.69$             

15.3.10 Lamina metalica tipo Duralum ml 83.85 $31.55 2,645.48$             

16.00 ENTREPISO NIVEL 12 29,691.44$                      

16.0.0 ELEMENTOS HORIZONTALES 15,228.21$                      

16.0.1 Solera de corona SC-15  (ref. según planos de especificaciones) ml 3.40 $99.25 337.45$                

16.0.2 Solera de corona SC-20  (ref. según planos de especificaciones) ml 2.60 $125.05 325.12$                

16.0.3 Solera de corona SC-30  (ref. según planos de especificaciones) ml 16.85 $173.08 2,916.47$             

16.0.4 Solera de corona SC-35  (ref. según planos de especificaciones) ml 2.10 $199.61 419.17$                

16.0.5 Viga de concreto VP-B (ref. según planos de especificaciones) m3 1.52 $1,209.30 1,838.14$             

16.0.6 Viga de concreto VP-3 (ref. según planos de especificaciones)  ml 6.00 $241.59 1,449.55$             

16.0.7 Losa densa de concreto LD-15  (ref. según planos de especificaciones) m2 63.75 $108.04 6,887.30$             

16.0.8 Solera SC-1 ml 18.00 $58.61 1,055.01$             

16.1.0 ESTRUCTURAS METALICA 14,463.23$                      

16.1.1 Columna metalica CM-1 ml 6.60 $221.99 1,465.14$             

16.1.2 Columna metalica CM-3 ml 13.20 -$                      

16.1.3 Viga metalica VMT-1 ml 18.98 $82.96 1,574.51$             

16.1.4 Viga metalica VMT-2 ml 14.35 $100.07 1,436.00$             

16.1.5 Viga metalica VMT-3 ml 5.00 $88.29 441.47$                

16.1.6 POLIN P-1 ml 93.15 $68.61 6,391.09$             

16.1.7 Lamina metalica tipo Duralum m2 100.00 $31.55 3,155.02$             

17.00 TECHOS NIVEL 13 31,318.47$                      

17.0.0 ESTRUCTURAS METALICA 31,318.47$                      

17.0.1 Viga metalica VMT-1 ml 70.00 $82.96 5,806.96$             

17.0.2 Viga metalica VR-1 ml 30.20 $72.62 2,193.00$             

17.0.4 POLIN P-1 ml 223.60 $68.61 15,341.36$           

17.0.5 Lamina metalica tipo Duralum m2 252.84 $31.55 7,977.15$             

18.00 TECHOS NIVEL 13 14,960.36$                      

18.0.1 Cisterna de agua potable sg 1.00 $9,426.23 9,426.23$             

18.0.2 Cisterna contra incendios sg 1.00 $3,188.98 3,188.98$             

18.0.3 Caja retencion de aguas lluvias sg 1.00 $2,345.15 2,345.15$             

3742,174.28$        

$3255,691.62

$486,482.66

3742,174.28$        

Firma y Sello de Aceptado

 TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO

IVA 13%
COSTOS DIRECTOS

TOTAL BALANCE GENERAL
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CAPÍTULO 10 

10.1 PROGRAMA DE TRABAJO 

Contratante: 

GRUPO LIFE 

Presenta: 

A3 S.A. de C.V. 

 

SAN SALVADOR 

ABRIL DEL 2022 

 

PROROYECTO:  

TORRE RESIDENCIAL IMPEL DOWN 
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