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Consideraciones Sobre Implementación de la Metodología BIM en Proyectos de Pequeña 

Escala. 

Considerations On The Implementation Of BIM Methodology In Small-Scale Projects. 

 

RESUMEN 

El estudio analizó la viabilidad de 

implementar la metodología Building 

Information Modeling (BIM) en la 

construcción de proyectos de pequeña escala. 

El objetivo fue evaluar los beneficios, 

limitaciones y percepciones profesionales 

sobre el uso de BIM en estos proyectos. La 

investigación se desarrolló bajo un enfoque 

cualitativo, utilizando entrevistas 

semiestructuradas a tres arquitectos con 

experiencia en el manejo de la metodología. 

Los resultados demostraron que la aplicación 

de BIM mejora la planificación, coordinación 

y control de materiales, además de reducir 

errores y optimizar los tiempos de ejecución. 

También se identificaron barreras 

significativas como la falta de capacitación, 

la resistencia al cambio y la percepción de 

altos costos iniciales que dificultan su 

adopción generalizada. Se concluye que la 

implementación de BIM en proyectos 

pequeños es viable y recomendable cuando 

se adapta a la escala del proyecto, integrando 

formación continua, gestión colaborativa y 

difusión de sus beneficios entre profesionales 

y clientes para fortalecer su aplicación en la 

industria de la construcción. 

 Palabras clave: Building Information 

Modeling, eficiencia de proyectos, 

metodología constructiva, pequeña escala.  

ABSTRACT 

This study analyzed the feasibility of 

implementing Building Information 

Modeling (BIM) methodology in small-scale 

construction projects. The objective was to 

evaluate the benefits, limitations, and 

professional perceptions of BIM use in these 

projects. The research employed a qualitative 

approach, utilizing semi-structured 

interviews with three architects experienced 

in using the methodology. The results 

demonstrated that BIM improves planning, 

coordination, and materials control, as well 

as reducing errors and optimizing execution 

times. Significant barriers were also 

identified, such as a lack of training, 

resistance to change, and the perception of 

high initial costs, which hinder its widespread 

adoption. The study concludes that 

implementing BIM in small projects is viable 
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and advisable when adapted to the project's 

scale, integrating ongoing training, 

collaborative management, and 

dissemination of its benefits among 

professionals and clients to strengthen its 

application in the construction industry. 

 Keywords: Building Information 

Modeling, construction methodology, 

project efficiency, small scale. 

 

INTRODUCCIÓN 

La metodología BIM ha revolucionado el 

diseño, la planificación y la construcción en 

ingeniería y arquitectura, optimizando 

tiempos, reduciendo errores y mejorando la 

coordinación entre disciplinas. No obstante, 

su aplicación en proyectos de pequeña escala, 

aún genera dudas debido a los costos, el 

tiempo de modelado y la limitada cultura 

digital entre profesionales y clientes. 

En este marco, la investigación se centra en 

evaluar la viabilidad y pertinencia de 

implementar BIM en proyectos de pequeña 

escala, considerando la experiencia de 

profesionales del sector. Se busca explorar 

las percepciones sobre su uso en proyectos 

pequeños, así como identificar los beneficios 

técnicos, económicos y organizativos que 

atribuyen a su aplicación. 

De igual manera, el estudio se enfoca en 

identificar las principales dificultades que 

enfrentan los profesionales al adoptar BIM en 

proyectos de menor escala, incluyendo 

factores como la capacitación, los costos de 

software y la falta de conocimiento o interés 

por parte de los clientes. Además, pretende 

recopilar propuestas y recomendaciones que 

faciliten una implementación más accesible y 

práctica de la metodología en el ámbito, de 

manera que los beneficios de BIM puedan 

aprovecharse también en proyectos de menor 

envergadura. 

Con ello, la investigación pretende ofrecer 

una visión clara y realista sobre si la 

implementación de BIM en proyectos 

pequeños resulta verdaderamente 

conveniente, aportando una reflexión útil 

tanto para profesionales independientes 

como para pequeñas empresas constructoras 

que buscan modernizar su forma de trabajo. 

 

METODOLOGÍA. 

Tipo de investigación 

El presente artículo se desarrolló bajo un 

enfoque cualitativo, ya que este permite 

comprender a profundidad las experiencias, 

percepciones y opiniones de los profesionales 
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sobre la implementación de la metodología 

BIM en proyectos de pequeña escala. 

La investigación cualitativa se centra en el 

análisis de datos no numéricos, como 

palabras, comportamientos y situaciones, con 

el fin de obtener una comprensión más 

profunda de los fenómenos estudiados en su 

contexto real. En este caso, se buscó 

interpretar cómo los arquitectos perciben la 

aplicación de BIM en proyectos pequeños y 

qué factores influyen en su adopción. 

 

Alcance de la investigación 

El estudio tiene un alcance explicativo, ya 

que busca analizar y explicar los factores que 

influyen en la implementación de la 

metodología BIM en proyectos pequeños 

dentro del ámbito de la ingeniería civil. 

Además, pretende identificar los beneficios, 

limitaciones y percepciones de los 

profesionales que han aplicado esta 

metodología en obras de pequeña escala, 

especialmente en empresas de mediana 

capacidad técnica o profesionales 

independientes. 

 

 

 

Muestra 

La muestra se seleccionó de manera 

intencionada, considerando la relevancia y 

experiencia de los participantes en el tema. 

Estuvo conformada por tres arquitectos 

pertenecientes a diferentes empresas 

relacionadas con la construcción y el uso de 

BIM: Dollar City, CIScad y Qualicons.  

La disponibilidad de tiempo de los 

profesionales fue un factor determinante, ya 

que la mayoría de los especialistas en BIM se 

encuentran involucrados en múltiples 

proyectos y cuentan con agendas limitadas. 

Aun así, los tres arquitectos entrevistados 

poseen trayectorias sólidas y diferentes 

niveles de experiencia en la aplicación de la 

metodología BIM, lo que permitió obtener 

una visión amplia y representativa sobre su 

implementación en proyectos pequeños. 

 

Técnicas empleadas  

Para la obtención de la información se utilizó 

la consulta de referencias bibliográficas en 

internet y la entrevista semiestructurada 

como técnica principal, por ser una 

herramienta que permite establecer un 

diálogo directo entre el investigador y el 

entrevistado, facilitando la obtención de 

información detallada y espontánea. 
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El instrumento aplicado fue una guía de 

preguntas abiertas, diseñada para abordar los 

temas relacionados con el uso, ventajas, 

dificultades y percepciones de la metodología 

BIM en proyectos de pequeña escala. 

Las entrevistas se desarrollaron de manera 

individual, permitiendo a los participantes 

expresar libremente sus experiencias y 

opiniones sobre la viabilidad del uso de BIM 

en proyectos de pequeña escala. 

Las entrevistas se realizaron entre el 21 de 

agosto y el 28 de septiembre del año 2025, 

previa solicitud y autorización de los 

participantes. 

 

HISTORIA DEL BIM. 

BIM es una metodología de gestión que 

centraliza toda la información del ciclo de 

vida de una edificación, desde la concepción 

inicial hasta la construcción, mantenimiento 

e incluso demolición, permitiendo a todos los 

actores del proyecto seguir su evolución y 

realizar ajustes en tiempo real, superando 

además las barreras geográficas mediante 

software especializado. Su origen se remonta 

a la década de 1970, cuando Charles (Chuck) 

Eastman desarrolló un sistema de modelado 

geométrico paramétrico, con las primeras 

aplicaciones prácticas en los años ochenta en 

Hungría y Estados Unidos, y su expansión 

global se consolidó a principios del siglo XXI 

con la adquisición de Revit Technology 

Corporation por Autodesk (Escuela de diseño 

de Madrid ESDIMA, 2018). 

BIM es una metodología de trabajo integral 

que va más allá de un simple software, 

permitiendo a arquitectos, ingenieros, 

constructores y demás actores colaborar 

sobre un modelo virtual compartido en 

tiempo real. Su principal valor radica en la 

gestión eficiente de la información, no solo 

en el modelado 3D, aunque herramientas 

como Revit o Archicad forman parte de su 

ecosistema. 

Al centralizar toda la información del 

proyecto, desde las fases preliminares hasta 

la construcción y el mantenimiento, BIM 

permite integrar datos geométricos, 

materiales, costos, cronogramas y eficiencia 

energética, reduciendo errores, evitando 

duplicidades y mejorando la coordinación 

entre múltiples equipos que trabajan 

simultáneamente (Gimenez, 2025). 

BIM permite que distintos actores del 

proyecto trabajen sobre una misma 

plataforma, lo que facilita la armonía, el 

acceso rápido a la información y la 

coordinación entre disciplinas. Arquitectos, 

ingenieros, promotores y constructores 
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comparten datos en común, lo que reduce 

malentendidos y optimiza todos los procesos 

de diseño, construcción y gestión de activos 

tal como se conocen actualmente. 

IMPACTO DEL BIM EN EL DISEÑO Y 

COSTOS PROMEDIO. 

Sin duda el diseño y construcción de 

pequeños proyectos se puede beneficiar del 

BIM en diferentes aspectos: 

 

REDUCCIÓN DE TIEMPO Y COSTOS 

 

La adopción de la metodología BIM se ha 

destacado en la industria de la construcción 

por su capacidad de reducir tanto los tiempos 

como los costos de los proyectos. Al 

implementar esta metodología, los equipos 

de diseño y construcción pueden planificar 

con mayor precisión desde las fases iniciales, 

lo que les permite identificar y resolver 

posibles obstáculos antes de que se 

conviertan en problemas costosos durante la 

ejecución. Por ello, BIM no solo aporta 

beneficios significativos a proyectos 

pequeños, sino que se ha vuelto indispensable 

en el ámbito de la construcción, 

especialmente ante la creciente demanda de 

proyectos con plazos estrictos. 

MEJORA DE LOS PROCESOS 

INTERNOS 

 

La metodología BIM se ha consolidado como 

una herramienta clave en la gestión de 

proyectos de pequeña escala, optimizando 

procesos desde las etapas preliminares y de 

diseño hasta la dirección de obra y la gestión 

posterior. Facilita la colaboración entre 

arquitectos, diseñadores e ingenieros, mejora 

la comunicación y reduce errores gracias a 

modelos tridimensionales detallados que 

permiten una mejor comprensión y toma de 

decisiones. 

BIM también permite un uso más eficiente 

del espacio y los recursos, integrando análisis 

espaciales y planificación financiera para 

maximizar áreas disponibles y controlar 

costos. Antes de la construcción, facilita la 

coordinación logística y el seguimiento del 

progreso, mejorando la gestión de calidad y 

evitando problemas durante la ejecución. 

Tras la obra, los modelos BIM sirven como 

documentación para mantenimiento 

preventivo y coordinación continua. 

Además, ofrece aplicaciones en estudios 

preliminares como iluminación y ventilación, 

consolidándose como una metodología 

integral que mejora la eficiencia, 
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comunicación y calidad en proyectos de 

pequeña escala ( Alianza BIM, 2024). 

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UN 

MODELO BIM Y UN MODELO CAD 

EN 3D? 

La principal diferencia entre un modelo BIM 

y un modelo CAD 3D es que, aunque ambos 

representan gráficamente un proyecto, el 

modelo BIM integra información adicional 

de cada elemento, como metadatos, 

relaciones y comportamiento real, mientras 

que el modelo CAD solo muestra la 

geometría. Esto hace que BIM sea más eficaz 

para coordinar equipos, reducir errores, 

retrasos y controlar costos (Ocean, 2025). 

 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE 

LA METODOLOGÍA BIM? 

Los beneficios principales de la metodología 

BIM incluyen una mejor colaboración y 

coordinación entre los distintos actores del 

proyecto, la posibilidad de tomar decisiones 

basadas en información precisa y actualizada, 

y una gestión eficiente del ciclo de vida de la 

construcción, abarcando desde la 

planificación hasta el mantenimiento y 

operación del edificio (Lima, 2025). 

 

¿CUÁL ES EL ESTADO DE 

SITUACIÓN DEL BIM EN LA 

REGIÓN? 

El estado de implementación de la 

metodología BIM en la región muestra 

avances significativos, con distintos enfoques 

y tiempos según cada país: 

En Chile, desde 2015 se promovió la 

adopción de BIM a través de un plan nacional 

de 10 años liderado por la presidenta 

Michelle Bachelet y coordinado por la 

organización Plan BIM bajo Corfo. El 

programa buscaba integrar modelos digitales 

en todas las etapas de los proyectos, 

involucrando ministerios clave, y estableció 

plazos específicos para la obligatoriedad en 

proyectos públicos y privados. 

En Brasil, desde 2017 se creó el CE-BIM 

para impulsar la transformación digital en la 

construcción, con el apoyo del Grupo de 

Soporte Técnico y seis grupos ad hoc 

especializados. El país definió un plan de 10 

años con miras a implementar el ciclo de vida 

completo de las infraestructuras bajo BIM a 

partir de 2028, estableciendo además la 

obligatoriedad en ciertos proyectos desde 

2021. 

En Argentina, la estrategia BIM comenzó en 

2017 y se extiende hasta 2025, año en que se 

exigirá su uso en todas las obras públicas. El 
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plan SIBIM, presentado en 2019 por el 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Planificación, busca fomentar la cultura BIM, 

coordinar instituciones, establecer normas y 

protocolos, desarrollar una plataforma 

nacional, impulsar tecnologías relacionadas y 

promover herramientas colaborativas y 

formatos abiertos. En conjunto, estos países 

muestran un compromiso regional por 

incorporar BIM en la construcción, aunque 

con distintos niveles de avance, plazos y 

enfoques de implementación (Estudio Ese, 

2020). 

 

RESULTADOS 

El análisis de las entrevistas con los 

arquitectos Carlos, Nathaly y Víctor, junto 

con la revisión documental incluida en el 

informe, permite identificar patrones 

consistentes sobre la viabilidad y pertinencia 

del uso de la metodología BIM en proyectos 

de pequeña escala. Los tres profesionales 

presentan perfiles distintos (formación y 

roles que van desde la docencia y 

capacitación, hasta la gestión corporativa y la 

dirección regional de BIM), lo que aporta 

diversidad de miradas, pero conduce a 

coincidencias claras en torno a la naturaleza 

y al valor de la metodología. 

En primer lugar, en cuanto a experiencia y 

etapas de aplicación, los entrevistados 

coinciden en que BIM aporta mayor valor en 

las fases de diseño, modelado y planificación. 

Revit se posiciona como la herramienta base 

para el modelado; Navisworks y plataformas 

en la nube son citadas para coordinación y 

detección de interferencias; herramientas de 

presupuesto y programación complementan 

el flujo. Este patrón confirma el objetivo de 

explorar percepciones profesionales: BIM se 

percibe principalmente como una 

herramienta de gestión de información que 

mejora la trazabilidad y el control, más que 

como un simple software de representación 

gráfica. 

Sobre la aplicabilidad, los entrevistados 

señalan que BIM facilita la cuantificación, la 

planificación de pedidos y la coordinación 

entre especialidades, permitiendo anticipar 

conflictos que, de no detectarse, generan 

sobrecostos y retrasos. Los ejemplos 

aportados (familias paramétricas 

reutilizables, traslado de plantillas AutoCAD 

a modelos BIM, levantamientos con nubes de 

puntos) muestran que la metodología es 

utilizable en proyectos pequeños si se adapta 

el alcance y el nivel de detalle (LOD) a la 

realidad del encargo. 
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Los beneficios identificados por los 

profesionales se alinean con la literatura 

incorporada al documento: mayor precisión 

en cantidades, reducción de errores 

constructivos, mayor capacidad de 

simulación y una administración del proyecto 

más informada. No obstante, todos subrayan 

que estos beneficios dependen de una 

implementación estratégica: seleccionar qué 

procesos y entregables realmente añaden 

valor y no sobrecargar el proyecto con 

modelado innecesario. 

En cuanto a barreras, las entrevistas y la 

revisión documental coinciden en señalar tres 

limitantes recurrentes: resistencia al cambio 

(preferencia por flujos tradicionales en 2D), 

costo de licencias y capacitación, y falta de 

cultura colaborativa y protocolos (BEP) 

adaptados. Estos factores constituyen el 

núcleo de las dificultades que condicionan la 

adopción en proyectos de menor escala y 

explican por qué la implementación no es 

universal, pese a los beneficios técnicos. 

Finalmente, las propuestas y 

recomendaciones recabadas enfatizan la 

formación continua (tanto técnica como de 

gestión), la elaboración de BEP simplificados 

que definan LOD y entregables mínimos, y la 

divulgación práctica del valor económico de 

BIM ante clientes y actores del sector. Estos 

hallazgos responden directamente a los 

objetivos planteados: muestran percepciones 

profesionales, evidencian beneficios 

concretos, describen barreras claras y 

recogen iniciativas que podrían hacer más 

viable la adopción de BIM. En conjunto, los 

resultados sugieren que la viabilidad de BIM 

en este ámbito es real, pero depende de una 

adopción calibrada y orientada a resultados. 

 

DISCUSIÓN  

Este apartado tiene como finalidad la 

interpretación y discusión de los datos 

arrojados por las entrevistas recabando las 

experiencias de los profesionales y el cambio 

en el diseño y la construcción por medio del 

uso de herramientas digitales y dar un aporte 

especialmente para profesionales 

independientes que buscan introducirse en la 

metodología BIM y mejorar sus proyectos. 

 

Formación, conocimiento y 

profesionalización en BIM. 

En el siguiente apartado se pretende 

comprender la experiencia y el enfoque de los 

participantes al manifestar encontrarse con la 

metodología, la mayoría afirma que se dio 

sus comienzos en la vida laboral teniendo 
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fuentes valiosas de conocimientos alrededor 

de 2007 cuando buscaba automatizar 

procesos de diseño con obstáculos al adoptar 

BIM. Un tema de los más frecuente fue la 

costumbre a métodos tradicionales, un 

participante concordó en que están 

acostumbrados a AutoCAD ya sea por la 

dificultad en la adaptación de una nueva 

metodología y la necesidad de ser 

autodidacta, la curva de aprendizaje de BIM 

puede ser muy empinada y muchos 

profesionales de la construcción carecen de 

habilidades necesarias para la utilización 

eficaz de estas herramientas tecnológicas. 

También se observa cierta resistencia al 

cambio, tal como lo mencionó una de las 

participantes, debido a la mentalidad de 

muchos profesionales que están 

acostumbrados a trabajar con métodos 

tradicionales. Según algunos estudios, la 

implementación de BIM suele implicar 

modificaciones en los procesos y prácticas de 

trabajo, lo que genera resistencia por parte de 

algunos empleados o equipos técnicos. 

Con esto queda reflejado por medio de los 

entrevistados y estudios que el reto de la 

adaptación de nuevas tecnologías y 

metodologías como BIM para proyectos de 

pequeña escala están siendo frenada no solo 

por la falta de recursos sino también por 

factores humanos en la cultura y falta de un 

espacio de capacitación para los 

profesionales y así reconocer todos los 

beneficios de BIM. 

 

Aplicación práctica de BIM en proyectos 

de pequeña escala. 

En la construcción, los proyectos de pequeña 

escala, como las viviendas unifamiliares, 

suelen servir como espacios de aprendizaje 

para aplicar la metodología BIM. Más que 

buscar ganancias, se utilizan como pruebas 

piloto que permiten a las empresas 

experimentar y perfeccionar sus procesos 

antes de implementarla en proyectos de 

mayor complejidad. 

La metodología BIM demuestra con creces 

tener un repertorio de herramientas versátiles 

y proyectos de gran alcance y tamaño y se 

adapta a edificaciones de menor escala. Su 

aplicación se ve dirigida a mejorar procesos 

de diseño planificación y control permitiendo 

una gestión más eficaz de los recursos. A 

través de las entrevistas deja en vista que los 

profesionales observan un aporte de la 

metodología en beneficios al modelado y 

reducción de costos y errores constructivos 

en diseños pequeños. 
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Por su parte, los entrevistados coinciden en 

que la metodología BIM se aplica 

principalmente en la etapa de diseño. Señalan 

que su uso en proyectos pequeños aporta 

beneficios reales, ya que permite evaluar las 

condiciones del sitio, detectar interferencias 

y planificar correctamente el proyecto. Se 

menciona además que los propietarios de las 

edificaciones tienen un papel clave para 

mejorar esta situación, pues su participación 

suele mantenerse constante a lo largo de las 

distintas fases del proceso constructivo y son 

quienes definen la forma en que los 

diseñadores y subcontratistas deben 

coordinar su trabajo. 

Uno de los entrevistados comentó que ha 

supervisado proyectos de diferente 

complejidad desde viviendas en serie hasta 

hospitales y naves industriales y que 

actualmente ocupa el cargo de vicepresidente 

del BIM Fórum El Salvador en CASALCO, 

participando activamente en la promoción y 

aplicación de la metodología BIM en el país. 

En el apartado anterior se ve la importancia 

de BIM dentro del ámbito de la construcción 

y como se reconoce que el uso de esta 

metodología facilita el trabajo, lo que se 

traduce a mayor eficiencia y ahorro de 

recursos y la relevancia que tienen los 

propietarios en la implementación de BIM en 

sus proyectos. 

Estos testimonios coinciden con lo expuesto 

en las fuentes los cuales dejan claro una 

interpretación: que BIM no se encuentra 

limitado por la escala de un proyecto y su uso 

facilita la gestión y la optimización de los 

recursos en un proyecto. 

 

Retos, percepciones y proyección de BIM. 

La adopción de la metodología BIM en el 

ámbito se ve confrontada por una serie de 

retos en la actualidad en relación con la 

formación profesional y la de los 

consumidores así también las barreras 

técnicas y económicas un profesional se 

encuentra con la necesidad de dar conocer las 

ventajas que proporciona BIM y así también 

proyectar su uso dentro de los proyectos y sus 

aportes a los procesos. 

Debido a que muchos clientes no 

comprenden de forma inmediata qué es un 

modelo BIM ni cómo funciona, tienden a no 

valorar adecuadamente su utilidad. Ante esta 

situación, varias empresas han optado por 

buscar nuevas formas de acercar la 

metodología al consumidor, facilitando su 

comprensión e interacción. Con el tiempo, se 

adoptaron estrategias más participativas, 
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incorporando a los clientes en talleres y 

demostraciones prácticas de BIM para que 

puedan apreciar sus beneficios. Según la 

información recopilada, uno de los 

principales elementos de valor que las 

empresas ofrecen a los propietarios consiste 

en compartir datos e información del 

proyecto, los cuales se consideran un activo 

empresarial de gran importancia. 

Por lo tanto, la valoración que el cliente 

otorga al uso de herramientas digitales como 

BIM depende directamente de su nivel de 

conocimiento y de los beneficios que logra 

percibir. En muchos casos, cuando el usuario 

comprende que la metodología mejora la 

precisión del diseño y del presupuesto, tiende 

a valorar el proyecto de forma más positiva. 

Sin embargo, aún existen sectores que no le 

dan la importancia que merece. 

A partir de las entrevistas se identificó que los 

profesionales consideran que BIM representa 

una necesidad real a largo plazo, tanto para 

proyectos grandes como pequeños. La 

metodología es bien aceptada dentro del 

sector y cuenta con múltiples aplicaciones en 

la construcción de proyectos de pequeña 

escala, donde ha demostrado ser una 

herramienta útil para optimizar procesos y 

mejorar la gestión del proyecto. 

El análisis realizado a profesionales ha 

permitido comprender con mayor claridad la 

relevancia de aplicar la metodología BIM 

para proyectos de pequeña escala 

identificando sus beneficios y los factores 

que obstruyen su consolidación. Los 

resultados evidenciaron que la formación 

continua y el conocimiento en BIM marcan la 

diferencia entre una obra bien planificada y 

administrada y otra que no lo está. Su 

correcta aplicación no depende únicamente 

del dominio del software, sino también de la 

capacidad para coordinar equipos y fomentar 

un trabajo verdaderamente colaborativo. 

Asimismo, se identificaron limitaciones 

relacionadas con la resistencia cultural al 

cambio y la preferencia por métodos 

tradicionales, además de la falta de 

capacitación, factores que representan un 

obstáculo importante, especialmente para los 

profesionales independientes. 

CONCLUSIONES 

La implementación de BIM en proyectos 

pequeños resulta viable y pertinente si se 

ajusta a la escala y requerimientos del 

proyecto. Aunque son construcciones de 

menor tamaño, la metodología ofrece 

beneficios claros en planificación, 

coordinación, control de materiales y 

reducción de errores. Los entrevistados 
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destacan que el valor de BIM va más allá del 

software, centrando su relevancia en la 

gestión integral de información y la 

coordinación multidisciplinaria, facilitando 

la transición de planos 2D a modelos 3D y 

mejorando la comunicación con clientes y 

colaboradores. 

La percepción de los beneficios de BIM en 

proyectos residenciales pequeños es positiva, 

destacando su capacidad para optimizar 

procesos repetitivos, anticipar interferencias 

y controlar de manera más precisa tiempos y 

costos, justificando así la inversión de 

recursos incluso en obras de menor escala. 

Sin embargo, las principales barreras para su 

adopción incluyen la complejidad percibida 

de la metodología, la falta de formación, la 

resistencia a abandonar prácticas 

tradicionales y la limitada comprensión de 

los clientes sobre sus ventajas. 

Para hacer BIM más accesible y viable, los 

entrevistados recomiendan: capacitación 

continua en herramientas y fundamentos 

metodológicos, integración de buenas 

prácticas de gestión y coordinación, y 

difusión de los beneficios de la metodología 

a clientes y profesionales independientes, 

mostrando de manera práctica cómo BIM 

optimiza recursos y reduce errores. 

La decisión de aplicar BIM depende del tipo 

de proyecto y del cliente, pero incluso en 

proyectos de menor escala, la metodología se 

percibe como una necesidad real para 

garantizar eficiencia, calidad y control de los 

procesos constructivos. 

Además, se reconoce que los proyectos de 

pequeña escala representan una excelente 

oportunidad para aprender y fortalecer el 

dominio de la metodología BIM. Este tipo de 

obras permiten experimentar con el 

modelado, la coordinación y la gestión de 

información sin los riesgos o costos que 

implican proyectos de gran magnitud. En este 

sentido, las construcciones menores se 

convierten en el espacio ideal para que los 

profesionales adquieran experiencia práctica 

y consoliden sus competencias en el uso de 

BIM, aplicando los conocimientos de manera 

progresiva y realista. 

Finalmente, para profesionales 

independientes interesados en comenzar con 

BIM, se enfatiza la importancia de la 

capacitación autodidacta, la práctica 

constante con software, y la integración 

gradual de la metodología en cada proyecto, 

combinando conocimientos técnicos, actitud 

proactiva y compromiso profesional. 
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